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	一、基本概况

	项目名称
	榆阳区古塔镇余兴庄村            

2016--2020年度财政专项扶贫资金项目

	主管部门
	榆阳区古塔镇人民政府

	项目起止时间
	2016年 1月1日 至2020年 12月 31日

	计划投入（万元）
	89.2484
	实际投入（万元）
	89.2484

	  其中：中央财政
	2.4
	  其中：中央财政
	2.4

	        省级财政
	22.1
	        省级财政
	22.1

	        市级财政
	0
	        市级财政
	0

	  区级财政
	64.7484
	  区级财政
	64.7484

	自  筹
	
	自  筹
	

	二、项目绩效评价

	 一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	项       

目       

管    理      ︵
35

分

︶
	项目申报（2分）
	申报过程规范性（2分）
	2
	2

	
	项目决策（5分）
	审核立项（3分）
	3
	3

	
	
	计划下达（2分)
	2
	2

	
	项目组织（6分）
	组织机构（3分）
	3
	3

	
	
	项目验收情况（3分）
	3
	3

	
	项目库建设

和动态管理（4分）
	项目信息录入情况（4分）
	4
	3

	
	项目公开公示（3分）
	公示公告情况（3分）
	3
	3

	
	项目实施（15分）
	制度管理（5分）
	5
	4

	
	
	档案管理（5分）
	5
	3

	
	
	监督管理（5分）
	5
	5

	资       

金       

管    理      ︵
15

分

︶
	资金使用

（10分）
	资金使用合规性（4分）
	4
	4

	
	
	资金使用的相符性（3分）
	3
	3

	
	
	资金支付率（3分）
	3
	3

	
	财务管理（5分）
	财务制度健全性（2分）
	2
	2

	
	
	报账程序规范性（3分）
	3
	2

	项       

目       

绩    效      ︵
50

分    ︶
	项目产出（20分）
	产出数量（5分）
	5
	5

	
	
	产出质量（5分）
	5
	5

	
	
	产出时效（5分）
	5
	5

	
	
	产出成本（5分）
	5
	5

	
	项目效果（30分）
	经济效益（7分）
	7
	5

	
	
	社会效益（7分）
	7
	6

	
	
	可持续影响（8分）
	8
	6

	
	
	服务对象满意度（8分）
	8
	6

	项目得分
	
	100
	88

	评价等次
	优

	三、项目评价人员



	姓  名
	评价组成员
	职称/职务
	工 作 单 位

	康  波
	组  长
	副局长
	榆阳区财政局

	王建宁
	副组长
	主  任
	榆阳区财政资金评审评价中心

	刘  杨
	成  员
	书  记
	榆阳区财政资金评审评价中心

	孙  铭  
	成  员
	科  员
	榆阳区财政资金评审评价中心

	赵  琰
	成  员
	科  员
	榆阳区财政资金评审评价中心

	刘增鹏
	成  员
	科  员
	榆阳区财政资金评审评价中心


四、评价报告

为了进一步加强财政资金管理，规范财政支出行为，提高专项资金使用效益和效率，根据榆林市榆阳区人民政府﹑榆阳区人民政府办公室﹑榆阳区财政局关于印发《榆林市榆阳区政府投资项目管理暂行办法》（榆区政发〔2014〕37号）、《榆阳区部门预算绩效目标管理办法》（榆区政财发〔2018〕103号）、《榆阳区财政支出专项资金绩效评价管理办法》（榆区政财发〔2018〕104号）、《榆阳区预算绩效运行跟踪监控管理办法（试行）》（榆区政财发〔2018〕105号）、《榆阳区财政支出绩效评价专项资金指标体系》和《榆阳区财政支出绩效评价个性指标体系》（榆区政财发〔2018〕106号）、《关于贯彻落实中省市精神全面实施预算绩效管理的工作方案》（榆区政财发〔2020〕6号）文件精神，区财政局对榆阳区古塔镇余兴庄村2016--2020年度财政专项扶贫资金项目从项目管理、资金管理、项目绩效三个方面开展了绩效评价工作。现就评价情况报告如下：

（一）项目概况
1.项目单位基本情况
余兴庄村位于榆林城南35公里处，全村辖5个村民小组，总人口311户938人，常住人口98户204人，总土地面积11700亩，耕地面积2642.7亩。该村2015年有贫困户217户478人，在这几年帮扶单位、帮扶企业，以及各级政府的支持和帮扶下，现在册贫困户减至7户7人，脱贫成效明显。
该村为省级贫困村，村内人员流失严重，群众收入低，在村居住多为老弱病残，集体经济薄弱。2018年满足贫困村的七条退出标准，顺利出列。2016-2019年累计脱贫10户24人，贫困发生率降至0.73%，2019年农民人均纯收入达9984元，群众的生活越来越好。
2.项目资金及使用情况

2016年--2020年余兴庄村累计收到扶贫资金89.2484万元，其中中央资金2.4万元，占比2.69%，省级资金22.1万元，占比24.76%，区级资金64.7484万元，占比82.55%。具体项目支出明细如下表所示：
古塔镇余兴庄村2016—2020年财政专项扶贫资金项目支出明细表

	序号
	项目  实施地
	实施  年度
	项目   类型
	项目主要内容
	项目资金（万元）
	报账依据

	
	
	
	
	
	中央
	省级
	市级
	区级
	

	1
	余 兴 庄 村
	2017年


	购买黄芩  种子、肥料
	1.购买黄芩种子125kg，210元/kg，共2.625万元；          2.购买二胺肥料1.5吨，3074.4元/t，共0.475万元
	
	3.1
	
	
	榆区政扶办【2017】96号

	2
	余 兴 庄 村
	
	人居环境  改善项目
	余允库维修屋内、院落硬化、屋顶排水，0.3万元
	
	
	
	0.3
	榆区政扶办【2017】79号

	3
	
	
	人居环境  改善项目
	王子浩、王培贵、余允库、王青山、余润生5户改造维修房屋、院落，每户0.3万元，共1.5万元
	1.5
	
	
	
	榆区政扶办【2017】73号

	4
	
	
	产业到户  项目
	王培贵发展产业养羊项目：维修改造羊圈舍一处，购买饲养设施购买羊20只，焊接羊圈门口栅栏，共1万元
	
	1
	
	
	榆区政扶办【2017】52号

	5
	
	2018年
	人居环境  改善项目
	扶持3贫困户实施房屋院落维修改善王青山1万元，王培贵0.3万元，王子浩0.3万元
	
	
	
	1.6
	榆区政扶办【2018】56号

	6
	
	
	基础设施  项目
	1.发展种植业平整土地100亩，15万元；                            2.溢流坝工程：新建蓄水坝1座，坝长31米、坝高4.5米，排水闸1处，35万元（涉及招标采购）
	
	
	
	50
	榆区政扶办【2018】56号

	7
	
	
	人居环境  改善项目
	王子浩、余生正、姚玲：更换旧门窗，室内抹平、安装暖气，各0.3万元，共0.9万元
	0.9
	
	
	
	榆区政扶办【2018】19号

	8
	
	
	人居环境  改善项目
	亢飞、赵拖芳、余允兵维修、改造房屋，各0.3万元，共0.9万元
	
	
	
	0.9
	榆区政扶办【2018】41号

	9
	
	
	产业到户  项目
	1.余允兵：发展养殖业，购买猪两只、羊四只，0.3万元；            2.余生正：发展养殖业，购买山羊5只，0.3万元。
	
	
	
	0.6
	榆区政扶办【2018】41号

	10
	
	2019年
	集体产业  项目
	窄排改宽排梯田，发展水浇地，面积62.5亩，每亩补助扶贫资金900元
	
	
	
	4.4484
	榆区政扶办【2019】112号区级

	11
	
	2020年
	中药材种植项目
	发展村集体产业，种植黄芪230亩，每亩补贴扶贫资金300元，补贴资金用于购买种苗(正在实施未验收)
	
	
	
	6.9
	榆区政扶办【2020】24号区级

	12
	
	2020年
	贫困村 小型基础设施建设 项目
	砖硬化道路1500米，宽3.5米，其中吉家峁生产道路620米，石庄生产道路880米(正在实施未验收)
	
	18
	
	
	榆区政扶办【2020】28号省级第二批

	合计（89.2484万元）
	2.4
	22.1
	
	64.7484
	


（二）绩效评价工作情况

1. 绩效评价目的

组织开展对榆阳区古塔镇余兴庄村2016--2020年度财政专项扶贫资金项目财政专项资金支出绩效评价工作主要是为了：

（1）通过了解专项资金使用情况、项目组织管理实施情况、预期目标管理及完成等情况，着重了解专项资金支出带来的经济效益、社会效益及可持续影响。

（2）对项目的预期绩效目标与实际绩效目标进行比较，得出既定绩效目标的完成情况。对进行目标与实际工作不一致的内容进行原因分析，指出存在的问题，提出改进、完善的意见和建议，要求项目实施单位限期整改，从而提高项目综合效益。

（3）通过绩效评价使得财政部门在组织安排财政专项资金时，能改进资金的管理办法，合理规划资金分配，进而提高资金的使用效率。

2. 绩效评价原则、评价方法
（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效益性和有效性，严格执行规定的程序。

（2）公正、公开原则。绩效评价客观、公正，标准统一，资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对财政具体支出及其产出的社会效益和经济效益进行，评价结果清晰反映财政投资所带来的社会效益之间的紧密对应关系。

（4）绩效评价的方法：

绩效评价方法坚持简便、有效的原则，根据项目实施情况，评价小组选用了四种方法对该项目进行了评价。

①现场评判法。通过评价小组评判、现场对群众调查等方式对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实施后的效果。

②询问查证法。评价人员以口头或书面、正式或非正式会谈等方式，直接或间接了解评价对象的信息，从而形成初步判断的方法。

③因素分析法。通过分析影响绩效目标实施，实现效果的内外因素，评价绩效目标实施程度。

④区财政部门确定的其他方法。

3. 绩效评价依据

（1）榆林市榆阳区脱贫攻坚领导小组关于印发《榆阳区财政专项扶贫资金项目管理实施办法》的通知（榆区脱贫组发〔2019〕19号）；
（2）榆林市榆阳区财政局、榆林市榆阳区扶贫开发办公室关于印发《榆阳区财政专项扶贫资金乡级（部门）报账制管理（暂行）办法》的通知（榆区政财发〔2019〕147号）；

（3）榆林市榆阳区脱贫攻坚领导小组关于修订《榆阳区财政扶贫资金项目管理办法》的通知（榆区脱贫组发〔2018〕5号）；
（4）榆林市榆阳区委组织部、区财政局、区扶贫办关于印发《榆阳区贫困村驻村工作队和第一书记管理考核细则》的通知（榆区组发〔2018〕14号）；

（5）榆林市榆阳区脱贫攻坚领导小组关于印发《榆阳区财政扶贫资金项目管理办法（试行）》的通知（榆区脱贫组发〔2017〕11号）；
（6）榆林市榆阳区脱贫攻坚领导小组关于《榆阳区财政扶贫资金项目管理办法（试行）》的补充规定（榆区脱贫组发〔2017〕19号）；
（7）榆林市榆阳区财政局、榆林市榆阳区扶贫开发办公室关于印发《榆阳区财政专项扶贫资金乡级财政报账制管理（暂行）办法》的通知（榆区政财发〔2017〕36号）；

（8）榆林市榆阳区财政局、榆林市榆阳区扶贫开发办公室关于印发《榆阳区财政专项扶贫资金乡级财政报账制管理（暂行）办法》的补充规定（榆区政财发〔2017〕44号）
（9）关于古塔镇余兴庄村2016--2020年度财政专项扶贫资金项目财政专项资金的会计规章制度、会计凭证，账簿，报账依据文件等。

4.评价内容

（1）项目决策情况。是对评价对象预定目标的设定，规划情况是否明确、细化、量化，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性等预期目标完成情况以及社会效益情况等进行评价。

（2）项目实施情况。主要是反映资金的分配、拨付是否及时到位，资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范，支出是否合理，管理是否规范，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；资金使用情况是否监督到位等制度方面进行考核。

（3）项目绩效情况。主要针对项目产出数量是否与预期目标相一致？基础设施工程建设项目、产业到户项目及人居环境改善项目质量是否全部达标且已投入使用？项目实施内容是否按计划全部建设、维修改造、采购完成？政府采购、招投标等成本控制程序是否执行到位？各项成本是否合理控制在预算范围内？以及对涉及贫困村的集体经济发展、社会综合效益、受益对象满意度和对我区打赢打好脱贫攻坚战的可持续影响进行综合评价。
（三）榆阳区古塔镇余兴庄村2016--2020年度财政专项扶贫资金项目财政专项资金支出绩效评价指标体系（见附表）
1.指标设置

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，在整个评价过程中，选择了具有相关性、重要性、可比性、系统性、经济性等具有代表性原则，选择能反映评价要求和最具有可操作性的指标进行评价。

2.指标分值

项目管理指标占35分、资金管理指标占15分、项目绩效指标占50分，根据得分绩效评价结果分为优秀、良好，合格，不合格四个等级。

评分分值档次表

	档次
	优
	良好
	合格
	不合格

	分值S
	S ≥ 85
	85 ＞ S ≥ 75
	75 ＞ S ≥ 60
	S ＜ 60


（四）绩效评价工作过程

对榆阳区古塔镇余兴庄村2016--2020年度财政专项扶贫资金项目财政专项资金的绩效评价工作总体分三个步骤进行。

1. 前期准备

（1）成立评价小组。为了客观、公正、全面的进行榆阳区古塔镇余兴庄村2016--2020年度财政专项扶贫资金项目财政专项资金的绩效评价工作，榆阳区财政局成立了绩效评价工作小组。

（2）确定评价指标。绩效评价工作小组，先后召开了三次专题会议，认真研究分析了榆阳区古塔镇余兴庄村2016--2020年度财政专项扶贫资金项目财政专项资金的绩效评价指标体系。反复讨论，确保了指标体系的可操作性和真实性，最后形成了一套完善的指标体系来指导评价工作。

（3）下发评价通知。下发《榆林市榆阳区财政局关于对“榆阳区古塔镇余兴庄村和闫庄沟村2016—2020年度财政专项扶贫资金项目”进行财政支出绩效评价的通知》（榆区政财发〔2020〕73号）,文件中包括所需提供的资料和自评报告的格式。

2. 组织实施

（1）核实、搜集、整理评价资料。绩效评价组收集、整理、核实了榆阳区古塔镇余兴庄村2016—2020年度财政专项扶贫资金项目财政专项资金的使用过程和使用情况。查阅了所有项目的实施方案、项目计划文件、项目合同、公示公告资料、会议记录、项目验收表、原始票据、会计凭证、账簿等资金使用资料，对照绩效评价指标体系，对项目完成情况进行了考核。

（2）现场考察

评价小组于2020年5月27日至2020年5月28日, 前往榆阳区古塔镇闫庄沟村和余兴庄村进行了实地察看，对两村2016--2020年财政专项扶贫资金所涉及的基础设施项目的建设情况和人居环境改善项目、产业到户项目的实施情况等进行了检查。与古塔镇相关负责人和两村扶贫工作队进行了交流，并对现场拍摄了影像资料留档保存，作为绩效评价的依据。

（3）形成结论

对相关指标实际完成情况进行量化分析和计算评价，按照评价指标体系和评价标准对各项考核指标进行逐项打分，按照工作方案的计算方法得出榆阳区古塔镇余兴庄村2016—2020年度财政专项扶贫资金项目的总得分及评价结果，最终形成绩效评价的结论。

3.撰写评价报告

绩效评价小组从绩效评价的方法、步骤、结论等内容，广泛征求相关意见，综合各方面意见和建议后，撰写形成榆阳区古塔镇余兴庄村2016—2020年度财政专项扶贫资金项目财政专项资金支出绩效评价报告，绩效评价的报告将反馈给被评价单位，对于提出的问题要求被评价单位限期整改。

五、项目得分情况
按照榆阳区财政局印发的《关于对“榆阳区古塔镇余兴庄村和闫庄沟村2016—2020年度财政专项扶贫资金项目”进行财政支出绩效评价的通知》（榆区政财发〔2020〕73号）工作方案安排，对榆阳区古塔镇余兴庄村2016—2020年度财政专项扶贫资金项目财政专项资金绩效评价项目设置了项目管理指标（35分），资金管理指标（15分），项目绩效指标（50分）分别进行评价，最后汇总计算总得分。榆阳区古塔镇余兴庄村2016—2020年度财政专项扶贫资金项目财政专项资金指标评价得分88分，达到“优”等级。

六、绩效评价指标分析情况
（一）项目实施管理情况

此次评价范围主要针对榆阳区古塔镇余兴庄村2016—2020年度所有财政专项扶贫资金项目，项目实施所用资金均为专项扶贫资金，项目实施经村委会提出申请，镇政府核实上报，区级部门批准后实施。实施主体由项目所在村负责，除招投标以外的项目不得外包（轻工除外），完工后由镇政府组成验收小组进行验收，验收合格后由村级负责报账，经主要领导审批，再由财政所进行打款。验收不合格的督促村级尽快按照项目计划内容完成，对于难以实施完成的项目，与上级部门进行协调，对项目资金进行调整或回退。

财务管理情况

根据榆林市榆阳区扶贫办、财政局《关于下达2017年省级新增财政专项扶贫资金项目计划的通知》（榆区政扶办【2017】96号）等相关计划文件规定，2016年--2020年余兴庄村累计收到扶贫资金89.2484万元，其中中央资金2.4万元，占比2.69%，省级资金22.1万元，占比24.76%，区级资金64.7484万元，占比82.55%。
所有财政专项扶贫资金均由各乡镇实行专账管理，封闭运行。项目主管乡镇根据扶贫项目计划文件，实行乡（镇）级财政报账制。扶贫项目由村级初验、乡镇再验，验收合格、公示期满无异议后，则可安排村级报账，并需附相关证明材料。经评价小组审查，2016--2020年榆阳区古塔镇余兴庄村财政专项扶贫资金项目所涉及的财政资金，均能够严格按照财政扶贫资金管理要求拨付，支出进度基本符合相关规定，且项目实际支出均于预算、合同相符。
项目绩效情况分析

2020年是全面建成小康社会和全面打赢脱贫攻坚战的收官之年，举世瞩目的中国超大规模减贫斗争进入最后阶段。习近平总书记指出：“小康不小康，关键看老乡，关键看贫困的老乡能不能脱贫”。脱贫离不开财政资金的支持，利用好财政扶贫资金是打赢脱贫攻坚战的关键环节。回顾榆阳区古塔镇余兴庄村2016年至今的扶贫历程，财政专项扶贫资金也对其经济效益、社会效益和可持续发展影响起到了关键性的帮扶作用。
1.经济效益

本次绩效评价范围内的财政专项扶贫资金全部用于改善余兴庄村的基础设施项目和发展村集体经济项目，自2016年项目实施以来，该村的贫困人口逐渐减少，贫困发生率逐年下降，常住人口人均纯收入逐年提升。

近年来，余兴庄村在扶贫政策的帮扶下，贫困人口已由2015年的217户478人锐减至现在的7户7人，脱贫成效明显。该村于2018年顺利退出贫困村序列，2016-2019年累计脱贫10户24人，贫困发生率下降至0.73%，2019年农民人均纯收入达到9984元。

余兴庄村在财政专项扶贫资金的推动下，贫困户增收脱贫效果显著。其中，最为典型的是该村的贫困户王培贵。王培贵于2015年被识别为贫困户，家庭人口3人，妻子智力3级残疾，家庭主要依靠户主本人和儿子外出打工来勉强维持。后来通过发放小额贷款、到户产业资金等各类政策，王培贵的养殖业发展的越来越好，羊子从原有的3--5只，在最高峰时能达到60余只。现在王培贵家中仍然有羊子存栏20余只，人均纯收入由2015年的3700元，增长到了21482元，其中养殖业收入为15000元，较之2015年的1000多元，增幅巨大，帮扶效果显著。

2.社会效益

近年来，余兴庄村通过硬化生产道路、安装路灯、新建文化活动场所、新建蓄水坝、种植黄芪以及实施人居环境改造等项目，使得该村基础设施落后的状态得以改善，极大的方便了群众的生产生活，提升了村民的幸福感和获得感，为新农村建设提供了源源不竭的动力保障。

3.可持续影响
近几年来，余兴庄村在帮扶单位、帮扶企业，以及各级政府的支持和帮扶下，通过实施人饮供水工程、人居环境改善项目、贫困村产业配套基础设施建设项目等财政专项扶贫资金项目，使得村容村貌发生了巨大改变。为巩固我区近年以来的脱贫成果、全面提升脱贫质量，打赢打好脱贫攻坚战奠定了坚实的基础。

4.服务对象满意度

为了调查榆阳区古塔镇余兴庄村2016--2020年度财政专项扶贫资金项目实施的满意程度，我们在余兴庄村共向村民和贫困户发放问卷调查15份，针对扶贫政策知晓度、项目资金到达率、项目公示公开情况以及项目实施满意度等方面进行了调查。收回问卷调查共15份，综合整理后得出受益对象知晓率和受益对象满意度均在98%以上，项目受益村民和贫困户满意度较高。

存在的问题及建议

自2016年以来，余兴庄村在财政专项扶贫资金项目的推动下，贫困人口逐渐减少，贫困发生率持续下降，人民群众幸福感日益提升，为巩固我区脱贫攻坚成果奠定了坚实的基础。但在近几年项目实施的过程中，仍有一些问题亟需解决，具体内容如下：
（一）存在的问题
1.项目自评报告内容不完整

按照《榆林市榆阳区财政局关于对“榆阳区古塔镇余兴庄村和闫庄沟村2016—2020年度财政专项扶贫资金项目”进行财政支出绩效评价的通知》（榆区政财发〔2020〕73号）相关要求，榆阳区古塔镇政府应于收到通知后的十五个自然日内提交项目相关资料及自评报告。但在提交项目资料的过程中，该项目主管乡镇未按规定时间报送相关资料，项目绩效自评报告也存在内容不完整、不具体的情况。
2.项目档案资料保存不完整、不规范

此次评价范围主要针对古塔镇余兴庄村2016—2020年度的所有财政专项扶贫资金项目，由于古塔镇和余兴庄办事处在此期间进行整合，所以在整理档案资料的过程中存在一定难度，但同时也暴露出一些问题。如：项目主管乡镇未提供余兴庄村2016年度的全部财政专项扶贫资金项目资料。
3.项目报账程序不规范

在本次绩效评价过程中，评价小组对古塔镇余兴庄村2016—2020年度所有财政专项扶贫资金项目的报账资料进行了全面、细致的检查。通过检查发现，在2019年--2020年，该村所有的财政专项扶贫资金项目均未填写“项目支出绩效目标申报表”，不符合《榆阳区财政专项扶贫资金项目管理实施办法》对于项目绩效管理的相关要求。

4.项目库录入信息更新不及时

根据余兴庄村2016—2020年度在全国扶贫开发信息系统项目库中导出的信息，评价小组将所有数据与项目主管乡镇所提供的项目实际资料进行了逐一比对。经对比发现，有个别项目信息在项目库中录入缓慢，项目实际已完工，但在项目库中未及时更新相关数据，存在全国扶贫开发信息系统项目库录入数据更新不及时的情况。
5.产业扶持项目效益不明显

本次绩效评价，重点对余兴庄村2016—2020年度所涉及的基础设施工程建设项目、产业到户项目及人居环境改善项目的实施情况及产出效果进行了抽查。所有项目均能达到年度建设标准和采购要求，为助力脱贫攻坚起到了良好的作用。但仍存在个别产业扶持项目效益不明显情况，如：余兴庄村种植黄芪项目，因黄芪生长周期较长、靠天吃饭不确定因素较多，导致成活率下降，从而未达到预期的经济效益。

（二）相关建议

1.加强学习预算绩效管理相关文件

建议项目主管乡镇加强学习我区预算绩效管理相关文件，强化预算绩效管理理念，规范填报专项扶贫资金项目绩效目标申报表，提高自我绩效评价报告质量，为我区建立健全“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系奠定坚实的基础。

2.规范项目档案资料保管

建议项目主管乡镇及村级扶贫工作队加强项目档案资料的管理工作，对于每个子项目相关的资料可放置于单独的档案盒内，并贴上标签，注明内存资料明细，如项目实施方案、项目合同、项目计划批复文件、项目到户花名册、会议记录、公示公告情况等，以确保项目资料的完整性。并按照年度、项目类型等建立电子版财政专项扶贫资金项目台账，备注好储存位置，以方便查找。

3.严格执行项目管理和资金管理制度

建议项目主管乡镇严格按照《榆阳区财政专项扶贫资金项目管理实施办法》和《榆阳区财政扶贫专项资金乡级（部门）报账制管理（暂行）办法》文件执行项目管理和资金管理，根据要求规范项目报账程序，做好项目公示公开、项目绩效管理、项目资金监管等工作。

4.完善项目库建设和动态管理制度

建议项目主管乡镇进一步完善项目库建设和全国扶贫开发信息系统的动态管理，将申请财政扶贫资金扶持的项目按照程序准确无误的录入项目库中，申报项目需从项目库中选择，调整新增的项目应及时向上级备案，确保项目实际情况与全国扶贫开发信息系统项目库模块中录入的信息相一致。

5.不断提高产业扶持资金使用效益

建议项目主管乡镇进一步加强到户产业扶持资金使用管理，坚持因地制宜、因户施策，不断提高产业扶持资金使用效益。
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