

榆阳区 2020 年农村厕所建设 项目“回头看”工作报告

项目单位：榆林市榆阳区农业农村局

委托单位：榆林市榆阳区财政局

评价机构：宏泰项目管理有限公司

报告编号：宏泰管理公司〔2023〕000004号

报告时间：2023年12月

摘要

2020年是十三五规划、农村人居环境整治三年行动收官之年，是全面建成小康社会目标实现之年，全面小康“三农”领域目标任务包括扎实搞好农村人居环境整治，推进农村厕所革命，有基础有条件的地区基本完成农村户用厕所无害化改造。2021年7月，习近平总书记对深入推进农村厕所革命作出重要指示强调，“十四五”时期要继续把农村厕所革命作为乡村振兴的一项重要工作，发挥农民主体作用，注重因地制宜、科学引导，坚持数量服从质量、进度服从实效，求好不求快，坚决反对劳民伤财、搞形式摆样子，扎扎实实向前推进。项目“回头看”的目的是核查农村厕所革命开展以来整改落实的真实情况，查看工作任务是否具体落实、存在问题有没有得到解决、现状有没有变好、群众对落实情况是否满意等，确保农村户厕问题整改取得实实在在的成效。

陕西省“十三五”期间农村“厕所革命”完成农村改厕435.2万户，其中榆阳区完成农村改厕2.5万座，包括2020年榆阳区建设完成农村户厕5648座、农村公厕290座和基层事业单位厕所130座。为深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命

的重要指示精神，巩固农村户厕问题摸排整改成效，榆阳区财政局决定开展2020年农村厕所建设项目问题摸排整改“回头看”工作。

经第三方机构资料检查、现场核查、电话核实等方式全面摸排，汇总摸排信息和统计分析后认为，榆阳区2020年农村厕所建设项目绩效目标基本实现，存在的问题也得到了及时整改，管护需要进一步加强，项目产出和效益比较理想，改厕群众满意度基本达到预期，但也存在一些短板问题需补齐，总体成效基本符合项目建设目标要求。

存在未解决的短板问题包括：1、改厕技术模式不够合理，有待进一步完善；2、吸粪（污）车运营未实现预期目标；3、农户改厕积极性、卫生意识有待提高；4、落实管护政策不到位，管理制度需进一步健全；5、后续管护机制有待进一步加强；6、问题整改机制未形成制度。

针对存在未解决的短板问题，第三方机构建议：1、加强改厕技术模式的科学性、合理性、前瞻性；2、建立乡镇（街道）吸污（粪）车管理制度；3、加大宣传力度，做好农村厕所建设宣传工作；4、编制和评审各项管理制度，并严格执行；5、保

障管护资源投入，加强管护管理；6、健全机制制度，持续巩固整改成果。

目录

一、项目情况	1
(一) 项目计划情况	2
(二) 年底申请奖补资金情况	3
(三) 年内奖补资金下达情况	4
(四) 改厕目标完成情况	5
(五) 建设内容遗留情况	6
(六) 验收情况	7
(七) 自评及绩效评价“回头看”	8
二、摸排整改“回头看”工作流程	10
(一) 确认摸排台账	10
(二) 成立摸排小组	11
(三) 逐户摸排确认	11
(四) 汇总摸排信息	11
(五) 撰写工作报告	12
三、遗留问题及发现新问题情况	12
(一) 遗留问题情况	12
(二) 摸排发现新问题情况	13
(三) 项目绩效偏差分析	16
四、发现的问题及整改情况	16
(一) 问题分类分析	16
(二) 整改措施(方案)分析	18
(三) 问题整改机制	18
(四) 整改效果分析	19
(五) 满意度调查情况	19

五、存在的短板问题	20
六、项目总体成效“回头看”	22
七、下一步工作建议	22
八、附件	24
附件 1：农户厕所完成情况表	26
附件 2：村委会（互助幸福院）厕所完成情况表	31
附件 3：基层事业单位厕所完成情况表	39
附件 4：榆阳区 2020 年吸污车配备表	41
附件 5：部分区级复验情况表	42
附件 6：农户厕所摸排整改汇总情况表	44
附件 7：村委会（互助幸福院）厕所摸排整改汇总情况表	51
附件 8：基层事业单位厕所摸排整改汇总情况表	61
附件 9：榆阳区 2020 年吸污车配备摸排整改汇总情况表	65
附件 10：满意度调查问卷分析	66

榆阳区 2020 年农村厕所建设 项目“回头看”工作报告

“十三五”期间，陕西省农村“厕所革命”完成农村改厕 435.2 万户，卫生厕所普及率 70.2%，其中榆阳区完成农村改厕 2.5 万座，包括 2020 年建设完成农村户厕 5648 座、农村公厕 290 座和基层事业单位厕所 130 座。为深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命的重要指示精神，巩固农村户厕问题摸排整改成效，榆阳区财政局决定开展 2020 年农村厕所建设项目问题摸排整改“回头看”工作，委托第三方机构宏泰项目管理有限公司（以下简称“宏泰公司”）于 2023 年 11 月对该项目涉及的 21 个乡镇 290 个行政村进行问题摸排整改及“回头看”，形成本“回头看”工作报告。

一、项目情况

榆阳区 2020 年农村厕所建设项目建设内容为重点改造市区级乡村振兴示范村（标杆村）、“十乡十村十件事”示范村、贫困村、人居环境整治村和改造厕所意愿强烈农户的厕所；行政村村委会（包含互助幸福院）的厕所；全区农村中小学幼儿园、乡镇卫生院等基层事业单位的厕所以及配备乡镇吸污车。

项目备案总投资为 7666.05 万元，实际区级总投资为 7757.85 万元，2020 年下达奖补资金 5015.144 万元，不包括未提供资金下达文件的 130 座基层事业单位厕所应奖补资金 2611 万元。

(一) 项目计划情况

1. 改厕目标及调整

根据榆阳区农业农村局 区财政局《关于印发〈榆阳区 2020 年农村厕所建设实施方案〉的通知》（榆区政农发〔2020〕97 号）、《关于调整榆阳区 2020 年农村厕所建设计划的通知》（榆区政农发〔2020〕239 号），榆阳区 2020 年农村厕所建设项目改厕目标及调整情况见表 1-1。

表 1-1 改厕目标及调整情况表

序号	类型	方案数量	调整后	备注
1	农户厕所	4946 户	4946 户	2020 年新计划涉及 23 个乡镇（街道、农村），275 个行政村委员会。
		698 户	698 户	2019 年遗留，涉及 10 个乡镇 23 个行政村。2020 年新计划和 2019 年遗留合计 5644 户。
2	行政村村委会（包含互助幸福院）厕所	295 座	295 座	变更项目地点、建设模式，调整内容涉及 11 个乡镇（街道办事处），32 个行政村村委会（互助幸福院），调整内容奖补前、后都是 227 万元。
3	基层事业单位厕所	130 座	130 座	130 座
4	乡镇配备吸污车	34 辆	34 辆	34 辆

2. 建设模式及奖补标准

根据榆阳区农业农村局 区财政局《关于印发〈榆阳区2020年农村厕所建设实施方案〉的通知》（榆区政农发〔2020〕97号），榆阳区2020年农村厕所建设项目建设模式及对应的奖补标准见表1-2。

表1-2 建设模式及对应的奖补标准表

序号	类型	建设模式	奖补标准	备注
1	农户厕所	接入集中管网或集中处理设施	依据实际建设成本，采取“一事一议”的方式确定奖补金额，原则上不超过3000元/户	—
2		旧改新	500-1500元/户	—
3		室内卫生间+三格化粪池	2000元/户	—
4		室外厕屋+三格化粪池（+垂直电动上水冲）	3500元/户	—
5		室内卫生间（室外厕屋）+水冲生态一体罐	4500元/户	—
6	行政村村委会（包含互助幸福院）厕所	旧改新接管网	5万元/座	—
7		旧改新无管网	7万元/座	—
8		新建接管网	8万元/座	—
9		新建无管网	10万元/座	—
10		新修互助幸福院（室内卫生间完善）	3万元/座	用于集中处理设施建设
11	基层事业单位厕所	—	统筹安排	—
12	乡镇配备吸污车	—	—	34台

（二）年底申请奖补资金情况

根据2020年11月27日《榆阳区农业农村局关于申请下达2020年农村厕所建设奖补资金的报告》（榆区政农发〔2020〕301号），2020年共改建或新建村委会/幸福院厕所290座、户厕5163座（不包含青云镇色草湾村2019年中央整村推进485户），

配备粪污抽取设备34台。项目主管部门向区财政部门申请公厕奖补资金2822万元、户厕奖补资金2101.34万元，粪污抽取设备奖补资金91.8万元，共计5015.144万元，基层事业单位厕所奖补资金2611万元未提供使用情况资料。2020年底申请奖补资金情况见表1-3。

表 1-3 2020 年底申请奖补资金情况表

序号	类型	数量	奖补金额 /万元	备注
1	村委会（包含互助幸福院）厕所	290 座	2822	其中 700 万属于发改项目，榆区政财农发〔2020〕83 号下达（70 座）；非贫困村人居环境整治第二批奖补资金 649 万元；区级资金 1473 万元。
2	农村户厕	5163 户	2101.344	其中第一批中央资金 262.63 万元，市级资金 649.79 万元；第二批中央资金 55.27 万元，市级资金 647.37 万元，区级资金 486.29 万元。22 个乡镇（街道、农村）112 个行政村。青云镇色草湾村 2019 年中央整村推进 485 户，因此，合计数为 5648 户。
3	粪污抽取设备	34 台	91.8	非贫困村人居环境整治第二批奖补资金。
合计			5015.144	—

（三）年内奖补资金下达情况

榆阳区2020年农村厕所建设项目年内下达7项奖补资金，合计5015.144万元，年内奖补资金下达文件及下达金额情况见表1-4。

表 1-4 年内奖补资金下达文件及下达金额情况表

序号	文件名称	下达金额 /万元	下达单位	用途
----	------	-------------	------	----

序号	文件名称	下达金额 /万元	下达单位	用途
1	《关于下达榆阳区 2020 年农村户厕建设市级奖补资金的通知》（榆区政农发〔2020〕238 号）	549.786085	区农业农村局	市级奖补资金 549.79 万元，中央 209.28 万元，共 759.07 万元。
2	《关于下达 2019 年农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金的通知》（榆区政财农发〔2020〕55 号）	262.6348	区财政局	户厕整村推进中央奖补资金，涉及 16 个乡镇/办事处户厕建设（中央安排 317.9 万元）
3	《关于下达 2020 年市级乡村振兴奖补资金》（榆区政财农发〔2020〕58 号）	100	区财政局	户厕奖补资金，市级乡村振兴奖补资金 622 万元，涉及 3 个单位。
4	《关于下达专项经费预算指标的通知》（榆区政财农发〔2020〕83 号）	700	区财政局	公厕奖补资金，涉及 6 个乡镇/街道，村委会/幸福院新建厕所 70 座。
5	《榆林市榆阳区财政局关于下达 2019 年农村厕所革命整村推进中央财政奖补资金的通知》（榆区政财农发〔2020〕115 号）	55.2652	区财政局	户厕整村推进中央奖补资金，涉及 5 个乡镇。
6	《榆林市榆阳区财政局关于下达 2020 年非贫困村人居环境整治第二批奖补资金的通知》（榆区政财农发〔2020〕99 号）	1388.172	区财政局	非贫困村人居环境整治第二批奖补资金，用途是厕所建设，涉及 22 个单位，其中农村户厕 647.372 万元，农村村委会、幸福院公厕 649 万元，乡镇配套吸污车 91.8 万元。
7	《榆林市榆阳区财政局关于下达非税支出资金的通知》（榆区政财农费发(2020)28 号）	1959.285915	区财政局	非税支出资金
合计		5015.144		

（四）改厕目标完成情况

根据项目主管部门对榆阳区2020年改厕完成数量等情况进行统计及申请奖补，榆阳区2020年农村厕所建设项目改厕目标

整体完成情况见表1-5。

表 1-5 改厕目标整体完成情况表

序号	类型	调整后改厕目标	完成情况	备注
1	农户厕所	5644 户	5648 户	比目标多 4 户。
2	行政村村委会（包含互助幸福院）厕所	295 座	290 座	比目标少 5 座。
3	基层事业单位厕所	130 座	130 座	未提供证明资料
4	乡镇配备吸污车	34 辆	34 辆	和目标一致。

改厕目标详细完成情况如下：

1.农户厕所完成5648户，完成行政村名单、数量及奖补金额总额见附件1。

2.行政村村委会（包含互助幸福院）厕所完成290座，完成村委会（互助幸福院）名单、改厕模式及奖补金额情况见附件2。

3.全区农村中小学幼儿园、乡镇卫生院等基层事业单位厕所完成 130 座厕所，完成主管部门、事业单位名称和数量情况见附件 3。

4.乡镇配备吸污车 34 辆，配备乡镇（农场）名称和吸污车数量情况见附件 4。

（五）建设内容遗留情况

根据《榆阳区2021年农村厕所建设实施方案》（榆区政农

发〔2021〕79号），2020年存在农户厕所423户遗留，主要原因是未在要求的时间内完工及验收、年度奖补资金不足以支付等。2020年公厕和户厕遗留情况见表1-6。

表 1-6 2020 年公厕和户厕遗留情况表

序号	乡镇	行政村	村委会、幸福院	公厕	户厕	备注
1	马合镇	达拉什村	—	—	3	生化一体，补助 4500 元/户
2		郝家伙场村	—	—	30	生化一体，补助 4500 元/户
3	岔河则乡	排则湾村	—	—	39	37 户三格化粪池（室外/内），2 户生化一体补助 4500 元/户
4	朝阳路街道办事处	韦家楼村	—	—	351	350 户三格化粪池（室外/内），1 户生化一体补助 4500 元/户
合计				—	423	—

经核实朝阳路街道办事处韦家楼村遗留情况，发现该村遗留户厕 351 户，统计数并未在《榆阳区 2020 年农村厕所建设实施方案》附表“榆阳区 2020 年农村建设指标计划表”和《榆阳区农业农村局关于申请下达 2020 年农村厕所建设奖补资金的报告》附表“榆阳区 2020 年农村户厕建设奖补资金计划表”中，即遗留户厕不属于 2020 年改造计划及奖补内容范围，统计有误。

（六）验收情况

根据《榆阳区 2020 年农村厕所建设实施方案》，2020 年 9

月-10月进行检查验收，项目完成后，由行政村、施工单位进行初验，验收合格后，申请乡镇（有关街道、有关农场）验收；乡镇（有关街道、有关农场）验收合格后报告榆阳区乡村振兴服务中心；榆阳区乡村振兴服务中心联合乡镇（有关街递、有关农场）、村委会进行复验，抽检复验比例不少于30%。厕所验收合格投入使用后，由乡镇（有关街递、有关农场）统一指导旧厕拆除工作，旧厕拆除完成后发放厕所建设标识牌。同步完成“一户一档”、“一村一档”、“一乡（镇）一档”、“一县（区）一档”建档工作，相关资料由农户、行政村、乡镇（街递、农场）、榆阳区乡村振兴服务中心各存档一份，经榆阳区乡村振兴服务中心审核后兑付奖补资金。

根据奖补资金计划和奖补资金下达情况，2020年改建或新建村委会/幸福院厕所290座、户厕5648户、基层事业单位厕所130座，采购粪污抽取设备34台全部通过验收。但项目单位提供的初验、乡镇验收和抽检复验资料不齐全，无法确认验收工作已按要求逐户验收，部分区级复验情况见附件5。

（七）自评及绩效评价“回头看”

1.自我绩效评价

2022年起，农村厕所建设项目调整由区乡村振兴局负责实

施，2023年10月，区乡村振兴局报送《2020年农村厕所建设财政专项支出项目自我绩效评价报告》，内容包括项目概括、项目单位基本情况、项目年度预算绩效目标、项目涉及范围、项目资金安排落实、总投入及使用情况、项目管理情况、项目绩效目标预期情况分析、后续工作计划和主要经验做法、存在问题和建议，新建农村户厕5648座，奖补资金总金额2101.344万元，其中中央配套资金317.90万元、市级配套资金1297.158万元、区级配套资金486.286万元。项目单位未建立自评指标体系并评分，因此没有自评得分及等次。自评存在的问题包括：

（1）经过两年农村厕所建设项目的实施，北部草滩地区改厕意愿高、经济基础好的群众已基本完成厕改工作；剩下的多数为经济基础差、年龄大、卫生习惯不好、季节性回村居住的这一部分群众（多为南部山区），改厕意愿较低。（2）区本级财力有限，户厕建设标准不高，群众自筹资金难。

2.第三方机构绩效评价

2020年8月，榆阳区财政资金评审评价中心委托第三方机构对榆阳区乡村振兴服务中心负责实施的榆阳区2020年农村厕所建设项目进行绩效评价，综合评价得分为82.2分，等级为“良”，存在的问题包括：（1）观念革命尚需推动；（2）

厕所改造进度缓慢；（3）缺乏长效管护机制；（4）部分项目村兑付资金缓慢；（5）改厕模式有待改进；（6）项目实施方式有待优化；（7）组织领导工作尚需加强。

第三方机构绩效评价时间在年中，截止评价开始时间，户厕仅建成 1349 户，施工中 1528 户，未动工 2767 户，完成率为 23.90%；村委会、互助幸福院公厕已建成 80 座，施工中 114 座，未动工 101 座，完成率为 27.12%。评价结论不足以反映项目支出的经济性、效率性、效益性和公正性，因此，第三方评价报告所反映的问题仅作为“回头看”的参考。

二、摸排整改“回头看”工作流程

坚持问题导向、目标导向、结果导向和群众满意，对照存在的主要问题排查，举一反三整改，督促问题从严从实整改到位，确保榆阳区 2020 年农村厕所建设项目整改“回头看”取得实实在在成效。

（一）确认摸排台账

根据《榆阳区 2020 年农村厕所建设实施方案》和农户、行政村、乡镇（街道、农场）、区乡村振兴服务中心存档的验收资料以及奖补资金兑付等情况，沟通了解存在的主要问题，核实各方数据的一致性，确认 2020 年农村厕所建设验收通过

及投入使用台账情况，以确认的台账为基础制定摸排工作方案。

(二) 成立摸排小组

宏泰公司根据了解的情况，成立摸排小组，进行业务内部培训，充分掌握厕所建设技术、存在的主要问题、摸排工作规范程序、摸排情况表格填报和确认等，摸排小组以 21 个乡镇（街道）全面排查为目标，对存在的主要问题、整改情况进行核实，每个小组至少 1 人负责乡镇的摸排工作。

(三) 逐户摸排确认

根据任务范围和了解的基本情况，摸排小组针对重点问题采取资料检查、电话确认、现场核实等多种形式，进行逐户逐座排查，摸清摸准实际完成情况、问题整改情况，严把完工验收质量关，对照厕所建设标准、技术规范、验收要求等进行全面分析和评价，确保材料数据真实、准确、无遗漏；对已完成整改的问题厕所，重点跟踪查看整改质量和农民满意度。情况记录表格需要村委、乡镇进行确认。

(四) 汇总摸排信息

摸排小组按计划开展排查，每天汇总摸排情况，对不够确定事项进行更深入的核实了解，确保数据真实、准确。摸排工

作完成后，摸排小组汇总收集到的遗留问题和整改质量信息，进行统计分析。

(五) 撰写工作报告

根据摸排小组收集到的信息以及统计分析情况，摸排小组开始撰写工作报告，工作报告如实反映项目情况、遗留问题及摸排发现新问题情况、问题类型及整改情况、未解决的短板问题、项目总体成效以及下一步工作建议，完成工作报告初稿后，和委托单位进行充分沟通，根据委托单位意见对工作报告进行修改完善。

三、遗留问题及发现新问题情况

遗留问题包括验收（区级复验、乡镇验收、行政村初验）发现的问题、绩效评价反映的问题、日常反映到主管部门的问题以及施工过程中质量监督反映的问题等；摸排发现新问题包括之前存在但未发现的问题、之前有反映但未记录的问题、本次摸排发现的新问题等。

(一) 遗留问题情况

1.验收发现的问题：①青云村配电箱配置太简单，未安装继电器和时控器，清掏口未做处理，旧厕所未拆除；②郝家伙场村部分尚未通电的户厕，需尽快接通电源完善冲水系统，做

好地表清掏口清渣口及水罐口的安全防护措施，完善户、村、乡镇厕所建设档案资料；③王岗畔村发现赵志强户厕蹲便器、水泵尚未安装，外墙未粉刷等。

2.第三方机构绩效评价反映问题：①孟家湾乡未成立改厕工作领导小组，也未见相关会议记录；②四道河则、三道河则村2019年奖补资金52.2万元尚未兑付；③沙则汗村和旋河村2019年奖补资金24.3万元尚未兑付；④酸梨海则村2019年奖补资金29.5万元尚未兑付等。

3.日常反映到主管部门问题，主要是项目开工、施工以及管护等阶段反映到村委、乡镇（街道、农场）以及区乡村振兴部门所记录的问题，但项目单位并没有提供这方面的问题记录。

4.施工过程中质量监督反映问题，主要是根据《榆林市榆阳区乡村振兴服务中心建设项目管理办法》，工程项目管理办公室履行施工质量管理，对进度监督、施工质量监督、施工安全监督等的记录，但项目单位并没有提供这方面的问题记录；榆阳区2020年农村厕所建设项目没有第三方监理单位进行旁站监督和质量控制。

（二）摸排发现新问题情况

1.项目存在但没有发现的问题：①申请奖补的建设模式和

实际验收模式不一致，导致申请奖补金额和实际奖补金额存在偏差，例如什它汗村实际验收的是室内卫生间三格化粪池1户（奖补2000元），而申请奖补的是室内卫生间水冲生态一体罐1户（奖补4500元）；②实际支付奖补资金和计划奖补、建设计划指标不一致，例如2021年1月14日支付黄土梁2019年厕所建设补助金18.75万元，但这笔支付并不符合计划奖补金额，也没有在“榆阳区2019年农村厕所建设指标遗留统计表”中体现；③根据《榆林市榆阳区乡村振兴服务中心建设项目管理办法》，“投资额在20万元以下的，由工程项目管理办公室将工程预算报送主任办会议评审后，以公平、公正、公开的原则确定施工单位”，但实际上，主要是由行政村三委会议直接确定施工单位，例如点连素村只有朱以贵一人报名承包，会议一致同意由朱以贵承建村委会和幸福院公厕水厕改造工程，共奖补20万元。

2.资料有反映但没有记录问题：①乡村初验、乡镇验收不够规范，未做到逐户验收，直接进行区乡村振兴服务中心复验，验收发现的问题整改后复核没有跟踪记录，区级验收表复验收反映的问题未细化到户，例如对孟家湾乡180户复验收，验收意见中未明确哪些户存在发现的问题；②根据实际验收情

况计划奖补数量和计划实施数量存在较大偏差，例如曹家峁村户厕改造室外三格化粪池 70 户，室内外生态一体罐 10 户，实际验收和计划奖补室外三格化粪池 53 户，室内外生态一体罐 44 户；③乡村三委会议传达的信息不够准确，例如 2020 年 8 月 8 日曹家峁村会议记录，“室内财政补贴 4000 元，室外补贴 3000 元，剩余不足由群众自筹”，与实施方案 5 种建设模式对应的奖补标准存在偏差。

3.本次摸排发现的新问题：①榆阳区冬季干冷，室外温度低，室外水厕管子均会被冻住，室外水厕建设模式不适合，部分水管要求增加电热丝保温，但基本未看到已安装或已使用。②幸福院公厕建议安装马桶，老年人蹲厕不方便，水管容易冻住，即使安装有电暖气片，但因为电费贵，后期维护成本大，冬季基本都不使用。③部分乡镇自主建设的户外水厕，由于承建人员没有经过技术培训，未能按规范要求建设，存在标准不一致情况，材料质量把控也不严。④部分原有户外厕所未拆除，部分农户存在户外水厕、室内旱厕同时进行了奖补。⑤部分乡村资料由于管理不善或原始资料并未归档已无法提供。⑥后期管护需要加强，特别是农户厕所粪污的清掏处理，所采购的 34 台抽污车主要用于乡镇，农户厕所并没有享受到所采

购抽污车清掏的便利。

(三) 项目绩效偏差分析

榆阳区 2020 年农村厕所建设项目采取先建后补方式，根据年度建设及完成验收数量申请奖补资金，计划奖补 5015.144 万元，实际下达 5015.144 万元，资金投入总额不存在偏差，但“回头看”发现，存在申请奖补未完全按照实际通过验收和投入使用情况进行申请，计划奖补存在未全部发放、退回财政部门的情况。

行政村村委会（包含互助幸福院）厕所计划建设 295 座，实际完成 290 座，产出数量没有达到目标值。

根据下达资金同时下达的“项目支出绩效目标批复表”，产出效益指标一般包括社会效益、生态效益和可持续发展指标，项目投入使用后，在降低环境污染、改善农村人居环境、保持生态平衡、有利于环境保护等方面效果比较显著，效益指标基本完成年度目标值。

四、发现的问题及整改情况

(一) 问题分类分析

经对摸排汇总信息进行深入分析，将该项目摸排发现的问题按时间段划分为计划阶段问题、验收阶段问题和管护阶段问

题，验收阶段问题又包括项目管理问题和资金管理问题。

1.计划阶段问题主要是对建设指标计划数量统计不够准确，申报数量与实际验收情况安排计划奖补数量和建设指标计划数量存在较大偏差；行政村召开三委会议传达的信息不够准确；施工单位未严格按《榆林市榆阳区乡村振兴服务中心建设项目管理办法》要求执行。

2.项目管理问题主要是施工不符合建设技术规范要求，出现不同类型的质量问题；没有要求对施工人员进行技术培训；未严格按验收程序进行验收，没有做到逐户验收，验收发现的遗留问题没有进行整改跟踪；验收档案不完整、不规范、不齐全。

3.资金管理问题主要是计划奖补资金和实际验收需要奖补金额存在偏差，没有严格按实际完成情况申请奖补资金；存在实际支付奖补资金没有按计划奖补进行支付；《榆林市榆阳区乡村振兴服务中心收支管理办法》内容不够健全，例如缺签字确认流程、财务报告编制时间；没有按要求进行竣工决算审计等。

4.管护阶段问题主要是管护费用保障不足，没有建立稳定的经费来源渠道，厕所出现设备材料损毁未得到及时更换或维

修；厕所用水用电存在不正常问题；粪污治理在资源化利用、环保、科学处理等方面有待加强；未彻底解决弃新用旧问题。

(二) 整改措施(方案) 分析

验收阶段存在的项目管理问题和管护阶段质保期内出现的问题主要由承建单位进行处理，农户自建的厕所由农户自主处理，按建设技术规范要求进行整改，项目单位所提供的资料没有反映对整改情况进行跟踪，承建单位没有提供整改措施(方案)等资料。

质保期到期后，主要由各村委会、各基层事业单位、各乡镇(街道、农场)或各农户进行维护。业务主管部门组建管护队伍，服务内容包括：①村民户厕可享受粪污免费清掏、免费上门维修(配件自备)；②农村厕所建设，期间建设的公厕可享受粪污免费清掏、免费上门维修(配件自备)。可通过拨打免费热线、微信扫描二维码、拨打人工电话方式联系清掏维修。

(三) 问题整改机制

项目单位未提供问题整改相关管理制度，经询问了解，发现问题后可通过多种渠道进行反映，例如可以直接反映到村委会，在村委会能解决的则村委会自行解决，解决不了的，可报到所在的乡镇(街道、农场)业务主管部门，如果乡镇(街道、

农场)业务主管部门也解决不了的,则提交到区乡村振兴局进行处理。也可通过免费热线、二维码、拨打人工电话等方式反映到区业务主管部门或各乡镇业务主管部门。一般由专业人员对问题进行处理,处理后将处理结果反馈给村委会、街道、农场、基层事业单位或农户,处理问题的专业人员对问题进行记录并备案。

(四) 整改效果分析

宏泰公司摸排小组对摸排信息进行了汇总,遗留的问题和摸排发现的新问题基本上都已整改,改厕目标问题整改效果基本符合质量要求,具体如下:

- 1.农户厕所摸排整改汇总情况见附件6。
- 2.村委会(互助幸福院)厕所摸排整改汇总情况见附件7。
- 3.基层事业单位厕所摸排整改汇总情况见附件8。
- 4.榆阳区2020年吸污车配备摸排整改汇总情况见附件9。

(五) 满意度调查情况

通过对榆阳区2020年农村厕所建设项目涉及到的改厕群众发放12份满意度调查问卷,收回12份,有效问卷12份,经计算,该项目满意度综合得分81.17分,基本达到预期,满意度调查问卷分析情况见附件10。

五、存在的短板问题

（一）改厕技术模式不够合理，有待进一步完善

通过对项目现场摸排发现，榆阳区冬季室外水厕管子均会被冻住，部分行政村不适合选定室外水厕的建设模式；例如幸福院公厕没有采取安装马桶模式，老年人蹲厕不方便，水管即使安装电暖气片，但因为电费贵，维护成本大，冬季基本都不使用。

（二）吸粪（污）车运营未实现预期目标

2020年全区配备34台吸污车，逐步形成建管并重的长效管理机制。目前各行政村主要采取分散式，收运和集中处理，措施不够完善，也还做不到粪污就地就近资源化利用，所采购的34台抽污车主要用于乡镇，大部分农户厕所没有享受到清掏的便利。未实现“项目年度目标完成5644座农村无害化卫生户厕管护覆盖；推动建立长效管护机制，持续系统解决农村厕所问题”的预期目标。

（三）农户改厕积极性、卫生意识有待提高

部分群众卫生意识淡薄，长期形成的不良生产生活习惯难以改变，改厕后旧厕与新厕并用，甚至弃新用旧，依然保持原来的生活习惯，例如摸排发现曹家滩村部分旧厕所未拆除，部

分村民日常主要还是使用旧厕，改厕的愿景未得到真正实现。

（四）落实管护政策不到位，管理制度需进一步健全

一是项目主要由各乡镇（街道、农村）、各行政村或者农户实施，项目管理水平有限，对技术规范理解存在不足，执行落实未严格要求，例如摸排发现昌汗峁村幸福院采用的是预制板，不是技术规范要求的砖混。实施地域范围广，监督也未能全面到位。

二是从项目单位提供的《榆林市榆阳区乡村振兴服务中心建设项目管理办法》和《榆林市榆阳区乡村振兴服务中心收支管理办法》制度，内容和项目实施落实存在较大偏差，也不够健全，例如未严格落实工程概预算管理、工程项目招标管理。

（五）后续管护机制有待进一步加强

目前各乡镇（街道、农场）、各行政村和各基层事业单位没有明确管理经费来源，管理资源投入存在差异，存在投入不足的地方未能做好厕所管护，甚至存在无人管护的户厕。业务主管部门组建了管护队伍，但投入经费有限，免费服务范围不广。

（六）问题整改机制未形成制度

根据现场摸排项目问题情况，目前针对项目的问题整改机

制未形成制度，问题整改资金落实、处理规范流程、处理结果验收、处理资料归档等不够明确。

六、项目总体成效“回头看”

综上所述，榆阳区 2020 年农村厕所建设项目绩效目标基本实现，存在的问题也得到了及时整改，管护需要进一步加强，项目产出和效益比较理想，改厕群众满意度基本达到预期，但也存在一些短板问题需补齐，总体成效基本符合项目建设目标要求。

七、下一步工作建议

（一）加强改厕技术模式的科学性、合理性、前瞻性

建议项目单位应紧密结合部分行政村冬季易冻的气候情况和充分考虑重点使用人群，研究技术成熟、群众易于接受的改厕模式，指导群众科学、合理、正确地进行选择。对目前不适宜的厕所模式提出改进、补救措施，群众认可后落实整改。

（二）建立乡镇（街道）吸污（粪）车管理制度

粪污治理需根据地理环境、群众生活习惯、技术经济水平以及污水处理设施现状等，选择合理处理方式，加强处理设施建设，建议鼓励行政村结合本村实际，提出绿色农业发展方案，推进粪污就地就近资源化利用。探索建立乡镇（街道）统一清

掏机制，满足农户吸污（粪）需求，改善农村人居环境。

（三）加大宣传力度，做好农村厕所建设宣传工作

农村健康是国家关注的重大问题，加强农村卫生健康宣传教育是提升农民健康意识的重要途径，改厕项目实施在引导农户养成良好的个人卫生习惯方面起到积极作用，但要改变还需进一步加强宣传。建议对各乡镇各行政村卫生情况进行评比，以评促改，发挥先进的示范作用。利用广播、宣传单等方法，组织力量深入农户宣传农村改厕的意义和作用，增强农民群众的卫生观念，逐步取消旱厕和“连茅圈”，消灭苍蝇孳生地，改善生活环境，预防疾病，保障身体健康，使农户认识改厕的重要性。

（四）编制和评审各项管理制度，并严格执行

一是合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率，目前项目参考的主要制度存在不够健全、与项目实际情况不一致、内容不够规范等问题，建议出台管制制度，组织业务人员或专家进行评审，确保管理制度合法、合理、合规，管理制度完善后严格执行。

二是针对改厕项目管理存在较多不够细致的问题，需加强各方面的精细化管理，改厕完工后，要求施工单位、村委或乡

镇逐条对照技术规范要求进行检查。在后续项目中，借鉴经验创造项目更大效益。

（五）保障管护资源投入，加强管护管理

项目需建立健全长效管护机制，管护需要保障资源投入，包括财力资源、人力资源、技术资源等，建议年度安排管护经费，纳入部门预算管理，同时加强管护管理，不断提升农民群众生活品质，重点突出常态长效。

（六）健全机制制度，持续巩固整改成果

建议项目业务主管部门针对问题整改机制形成制度，制定《农村厕所建设问题整改管理规范》，经评审后发布，并严格落实。一是针对尚未完全整改到位的问题，明确整改时限，确保问题彻底整改到位。二是强化对未完成整改问题的督促指导，不定期对整改工作开展检查，确保问题整改不走过场、不流于形式，建立健全长效机制，持续巩固整改成效。

八、附件

附件 1：农户厕所完成情况表

附件 2：村委会（互助幸福院）厕所完成情况表

附件 3：基层事业单位厕所完成情况表

附件 4：榆阳区 2020 年吸污车配备表

附件 5：部分区级复验情况表

附件 6：农户厕所摸排整改汇总情况表

附件 7：村委会（互助幸福院）厕所摸排整改汇总情况表

附件 8：基层事业单位厕所摸排整改汇总情况表

附件 9：榆阳区 2020 年吸污车配备摸排整改汇总情况表

附件 10：满意度调查问卷分析

附件 1：农户厕所完成情况表

农户厕所完成情况表

序号	乡镇	行政村	数量	改厕模式	奖补资金总额/元
1	巴拉素镇	新庙滩村	1	卫生厕所	3000
2		元大滩村	140	室内卫生间 / 室外厕屋水冲生态一体罐	630000
3		讨讨滩村	65	室内卫生间 / 室外厕屋水冲生态一体罐	292500
4	青云镇	青云村	17	室内卫生间水冲生态一体罐	59500
5		李家岷村	51	室外厕屋三格化粪池（垂直电动上水冲）	178500
6		聚福梁村	29	室外厕屋三格化粪池（垂直电动上水冲）	101500
7		达连沟村	52	接入集中管网或集中处理设施	156000
8		稻科湾村	47	室外厕屋水冲生态一体罐	211500
9		太平沟村	26	室外厕屋三格化粪池（垂直电动上水冲）	91000
10		郑家川村	4	室外厕屋三格化粪池（垂直电动上水冲）	14000
11		色草湾村	485	（2019 年中央整村推进）	533500
12	牛家梁农场	榆卜界分场	120	接入集中管网或集中处理设施	360000
13		薛家庙滩分场	12	室外厕屋三格化粪池（垂直电动上水冲）	42000
			6	室内卫生间水冲生态一体罐	27000
14		大海则湾东分场	5	室外厕屋三格化粪池（垂直电动上水冲）	17500
			3	室内卫生间水冲生态一体罐	13500
15		大海则湾西分场	11	室外厕屋水冲生态一体罐	49500
16		牛家梁分场	2	接入集中管网或集中处理设施	6000
			1	室外厕屋三格化粪池（垂直电动上水冲）	3500
	1		室内卫生间水冲生态一体罐	4500	
17	小壕兔乡	刀兔村	31	室内卫生间水冲生态一体罐	139500
18		小壕兔村	105	室内卫生间水冲生态一体罐	472500
19		早留太村	137	室内卫生间水冲生态一体罐	616500
20		沙则汗村	78	室内卫生间水冲生态一体罐	351000
21		耳林村	77	室内卫生间水冲生态一体罐	346500
22		忽缠户村	51	室内卫生间水冲生态一体罐	229500

序号	乡镇	行政村	数量	改厕模式	奖补资
23	乡镇	西奔滩村	180	室内卫生间 / 室外厕屋水冲生态一体罐	810000
24		圪求河村	21	室内卫生间水冲生态一体罐	94500
25	孟家湾乡	三滩村	25	室内卫生间水冲生态一体罐	112500
26		板城滩村	30	室内卫生间水冲生态一体罐	135000
27		树肯壕村	94	室内卫生间水冲生态一体罐	423000
28		恍惚兔村	8	室内卫生间水冲生态一体罐	36000
29		大圪堵村	1	室内卫生间水冲生态一体罐	4500
30		马大滩村	1	室内卫生间水冲生态一体罐	4500
31	红石桥乡	双红村	124	室内卫生间 / 室外厕屋水冲生态一体罐	558000
32		西左界村	35	室内卫生间 / 室外厕屋水冲生态一体罐	157500
			10	旧改新	9440
33		油房湾村	54	室内卫生间 / 室外厕屋水冲生态一体罐	243000
34		王连圪堵村	62	室内卫生间 / 室外厕屋水冲生态一体罐	279000
35		闹牛海则	15	室内卫生间 / 室外厕屋水冲生态一体罐	67500
36	鱼河峁镇	付家畔村	36	接入集中管网或集中处理设施	108000
37		桐条沟村	11	卫生厕所	33000
38		白家沟村	22	卫生厕所	66000
39		董家湾村	43	旧改新	64500
40	鱼河镇	许家崖村	2	旧改新	3000
			40	室外厕屋三格化粪池 (垂直电动上水冲)	140000
			3	室内卫生间 三格化粪池	6000
41	李家沟村	42	旧改新	42000	
42	芹河镇	张滩村	138	室内卫生间 / 室外厕屋水冲生态一体罐	621000
			35	室外厕屋三格化粪池 (垂直电动上水冲)	122500
43		天鹅海则村	75	室外厕屋水冲生态一体罐	337500
44		纪小滩村	62	无害化卫生厕所	279000
45		红墩村	33	室外厕屋三格化粪池 (垂直电动上水冲)	115500
46		长城则村	3	室内卫生间水冲生态一体罐	13500
47	补浪河乡	点石村	6	室内卫生间水冲生态一体罐	27000
			3	室内卫生间三格化粪池	6000
			6	室外厕屋三格化粪池 (垂直电动上	21000

序号		行政村	数量	改厕模式	奖补资
				水冲)	
48	乡镇	点连素村	6	室内卫生间水冲生态一体罐	27000
49		曹家峁村	53	室外厕屋三格化粪池(垂直电动上水冲)	185500
			44	室内卫生间水冲生态一体罐	198000
50		那泥滩村	4	室内卫生间水冲生态一体罐	18000
			1	室内卫生间三格化粪池	2000
			11	室外厕屋三格化粪池(垂直电动上水冲)	38500
51	牛家梁镇	常乐堡村	248	室内卫生间水冲生态一体罐	1116000
52		高家伙场村	200	室内卫生间水冲生态一体罐	900000
53		牛家梁村	2	室内卫生间水冲生态一体罐	9000
54		转龙湾村	1	室内卫生间三格化粪池	2000
55	金鸡滩镇	金鸡滩村	51	室内卫生间水冲生态一体罐	229500
			27	室外厕屋水冲生态一体罐	121500
			2	室内卫生间三格化粪池	4000
56		曹家滩村	43	接入集中管网或集中处理设施	129000
			58	室外厕屋水冲生态一体罐	760500
			111	室内卫生间水冲生态一体罐	
57	麻黄梁镇	东清河村	24	室外厕屋三格化粪池(垂直电动上水冲)	84000
			3	室内卫生间三格化粪池	6000
58		麻黄梁村	6	卫生厕所	18000
59		店坊村	85	接入集中管网或集中处理设施	255000
			2	室外厕屋三格化粪池(垂直电动上水冲)	7000
60		十八墩村	12	室内厕屋水冲生态一体罐	54000
	213		室外厕屋水冲生态一体罐	958500	
61	大河塔镇	任庄则村	26	室外厕屋水冲生态一体罐	117000
62		卢家铺村	4	室外厕屋水冲生态一体罐	18000
63		大河塔村	14	室外厕屋水冲生态一体罐	63000
64		兰家峁村	1	室内卫生间水冲生态一体罐	4500
			1	室外厕屋水冲生态一体罐	4500
65		安崖村	16	室外厕屋水冲生态一体罐	72000
66		红花渠村	114	室外厕屋水冲生态一体罐	513000
67		香水村	26	室外厕屋水冲生态一体罐	117000
60		刘岔村	92	卫生厕所	276000
69		沙舍科村	61	卫生厕所	183000
70		长城路街道办事处	吴家梁村	11	室内卫生间水冲生态一体罐
71	沙河村	16	室内卫生间三格化粪池	32000	
72	马合镇	乌杜当村	1	室外厕屋三格化粪池(垂直电动上	3500

序号	乡镇	行政村	数量	改厕模式	奖补资
				水冲)	
73		补兔村	1	室外厕屋三格化粪池(垂直电动上水冲)	3500
74		麻生圪圖村	39	室外厕屋三格化粪池(垂直电动上水冲)	136500
			1	室内卫生间三格化粪池	2000
75		郝家伙场村	32	室外厕屋三格化粪池(垂直电动上水冲)	112000
76		郝家伙场村	38	室外厕屋三格化粪池(垂直电动上水冲)	133000
77		补浪村	20	室外厕屋三格化粪池(垂直电动上水冲)	70000
78		达拉什村	169	室内卫生间水冲生态一体罐	760500
			46	室外厕屋三格化粪池(垂直电动上水冲)	161000
79		杨家滩村	24	室外厕屋三格化粪池(垂直电动上水冲)	84000
80	镇川镇	高沙沟村 刘兴庄组	7	室外厕屋三格化粪池(垂直电动上水冲)	24500
81	古塔镇	马家峁村	96	接入集中管网或集中处理设施	288000
82		马响水村	42	接入集中管网或集中处理设施	126000
83		张雷沟村	16	室外厕屋三格化粪池(垂直电动上水冲)	56000
			4	室内卫生间三格化粪池	8000
84		陈家沟村	23	室外厕屋三格化粪池(垂直电动上水冲)	80500
85		王岗畔村	5	室外厕屋三格化粪池(垂直电动上水冲)	17500
86	赵庄村	11	室外厕屋三格化粪池(垂直电动上水冲)	38500	
87	上盐湾镇	陈兴庄村	15	室外厕屋三格化粪池(垂直电动上水冲)	52500
88		碎金驿村	59	室外厕屋三格化粪池(垂直电动上水冲)	206500
89		赵家畔村	26	室外厕屋三格化粪池(垂直电动上水冲)	91000
90		高家湾村	3	室外厕屋三格化粪池(垂直电动上水冲)	10500
91		林家沟村	21	卫生厕所	63000
92		上盐湾村	2	卫生厕所	6000
93		寨抓村	1	卫生厕所	3000
94		井道峁村	1	卫生厕所	3000
95		郭兴庄村	3	卫生厕所	9000

序号		行政村	数量	改厕模式	奖补资	
96	乡镇	马家梁村	4	卫生厕所	12000	
97		刘山村	2	卫生厕所	6000	
98		设家沟村	2	卫生厕所	6000	
99		持家峁村	3	卫生厕所	9000	
100		杨柳川村	1	卫生厕所	3000	
101		念则湾村	2	卫生厕所	6000	
102		芦家沟村	1	卫生厕所	3000	
103		小纪汗镇	大纪汗村	91	室内卫生间水冲生态一体罐	409500
	2			室外厕屋三格化粪池（垂直电动上水冲）	7000	
104	黄土梁村		115	室外厕屋三格化粪池（垂直电动上水冲）	402500	
			30	室内卫生间三格化粪池	60000	
105	奔滩村		3	旧改新	4500	
			45	室外厕屋三格化粪池（垂直电动上水冲）	157500	
			43	室内卫生间三格化粪池	86000	
106	牙世兔村		10	室内卫生间三格化粪池	20000	
			1	室内卫生间水冲生态一体罐	4500	
			1	室外厕屋三格化粪池（垂直电动上水冲）	3500	
107	岔河则乡		排则湾村	68	室外厕屋三格化粪池（垂直电动上水冲）	238000
47				室内卫生间水冲生态一体罐	211500	
108			什它汗村	59	室外厕屋三格化粪池（垂直电动上水冲）	206500
				1	室内卫生间水冲生态一体罐	4500
109	马合农场	马连界分场	10	室外厕屋三格化粪池（垂直电动上水冲）	35000	
110		新墩分场	14	接入集中管网或集中处理设施	42000	
			1	旧改新	1500	
			1	室外厕屋三格化粪池（垂直电动上水冲）	3500	
			5	室内卫生间三格化粪池	10000	
111		南沙分场	10	室外厕屋三格化粪池（垂直电动上水冲）	35000	
112		可可盖分场	4	室外厕屋三格化粪池（垂直电动上水冲）	14000	
总计			5648		21013440	

附件 2: 村委会 (互助幸福院) 厕所完成情况表

村委会 (互助幸福院) 厕所完成情况表

序号	乡镇	行政村	村委会 (互助幸福院)	改厕模式	奖补资金
1	鱼河镇	房家沟	房家沟村村委会	新建无管网	10
2		郑家沟村	郑家沟村村委会	新建无管网	10
3			郑家沟村幸福院	室内卫生间完善	3
4		米家园则村	米家园则村村委会	新建无管网	10
5		寺伙沟村	寺伙沟村村委会	新建无管网	10
6		李家沟村	李家沟村村委会	新建无管网	10
		新建村	新建村村委会	新建无管网	10
8		王沙洼村	王沙洼村村委会	新建无管网	10
9		王新庄村	王新庄村村委会	新建无管网	10
10		许家崖村	许家崖村村委会	新建无管网	10
11	补浪河乡	云滩村	云滩村村委会	新建无管网	10
12		蒿老兔村	蒿老兔村村委会	新建无管网	10
13		巴什壕村	巴什壕村村委会	新建无管网	10
14		小滩村村	小滩村村委会	新建无管网	10
15		昌汉敖包村	昌汉敖包村村委会	新建无管网	10
16		纳林村	纳林村村委会	新建无管网	10
17		点连素村	点连素村村委会	新建无管网	10
18			点连素村幸福院	新建无管网	10
19		省不扣村	省不扣村村委会	新建无管网	10
20			省不扣村幸福院	新建无管网	10
21		点石村	点石村村委会	新建无管网	10
22			点石村幸福院	新建无管网	10
23		那泥滩村	那泥滩村村委会	新建无管网	10
24			那泥滩村幸福院	新建无管网	10
25		魏家峁村	魏家峁村村委会	新建无管网	10
26		曹家峁村	曹家峁村村委会	新建无管网	10
27	巴拉素镇	元大滩	元大滩村村委会	新建无管网	10
28		三场村	三场村村委会	新建无管网	10
29			三场村幸福院	新建无管网	10
30		白城台村	白城台村村委会	新建无管网	10
31		大旭吕村	大旭吕村村委会	新建无管网	10
32		小旭吕村	小旭吕村村委会	新建无管网	10
33		新庙滩村	新庙滩村村委会	新建无管网	10
34		讨忽兔村	讨忽兔村村委会	新建无管网	10
35		忽惊兔村	忽惊兔村村委会	新建无管网	10
36		讨讨滩村	讨讨滩村村委会	新建无管网	10

序号	乡镇	行政村	村委会（互助幸福院）	改厕模式	奖补资金
37			讨讨滩村幸福院	新建无管网	10
38	芹河镇	黄沙七墩村	黄沙七墩村村委会	新建无管网	10
39			黄沙七墩村幸福院	新建无管网	10
40		纪小滩村	纪小滩村村委会	新建无管网	10
41		蟒坑村	蟒坑村村委会	新建无管网	10
42		谷地茆村	谷地茆村村委会	新建有管网	8
43		长城则村	长城则村村委会	新建无管网	10
44		酸梨海则村	酸梨海则村村委会	新建无管网	10
45		红墩村	红墩村村委会	新建无管网	10
46		水掌村	水掌村村委会	新建无管网	10
47		郑滩村	郑滩村村委会	新建无管网	10
48		天鹅海则村	天鹅海则村村委会	新建无管网	10
49		张滩村	张滩村村委会	新建无管网	10
50		青云镇	南岭庄村	南岭庄村村委会	新建无管网
51	稻科湾村		稻科湾村村委会	新建无管网	10
52	太平沟村		太平沟村村委会	新建无管网	10
53	刘千河		刘千河村村委会	新建无管网	10
54			刘千河村幸福院	新建无管网	10
55	康家湾村		康家湾村村委会	新建无管网	10
56			康家湾村幸福院	新建无管网	10
57	丰山村		丰山村村委会	新建无管网	10
58	果园塔村		果园塔村村委会	新建无管网	10
59	鸦罗畔村		鸦罗畔村村委会	新建无管网	10
60	乐家畔村		乐家畔村村委会	新建无管网	10
61	殷家塢村		殷家塢村幸福院	新建无管网	10
62	李家岷村		李家岷村村委会	新建无管网	10
63	聚福梁村		聚福梁村村委会	新建无管网	10
64	达连沟村		达连沟村幸福院	新建无管网	10
65			达连沟村村委会	新建无管网	10
66	马路湾村		马路湾村村委会	新建无管网	10
67	红石桥村		红石桥村村委会	新建无管网	10
68		红石桥村幸福院	新建无管网	10	
69	王连圪堵村	王连圪堵村村委会	新建无管网	10	
70	武松界村	武松界村村委会	新建无管网	10	
71	闹牛海则村	闹牛海则村村委会	新建无管网	10	
72	红石桥乡	房梁村	房梁村村委会	新建无管网	10
73		井界村	井界村村委会	新建无管网	10
74		油房湾村	油房湾村村委会	新建无管网	10
75		肖茆村	肖茆村村委会	新建无管网	10
76		双红村	双红村村委会	新建无管网	10
77		西左界村	西左界村村委会	旧改新无管网	7
78			西左界村幸福院	新建无管网	10

序号	乡镇	行政村	村委会（互助幸福院）	改厕模式	奖补资金
79	乡镇	行政村	西左界村左界组幸福院	新建无管网	10
80			西左界村古城界组幸福院	新建无管网	10
81	朝阳路办事处	归德堡村	归德堡村村委会	新建有管网	8
82		韦家楼村	韦家楼村村委会	新建无管网	10
83		大河滩村	大河滩村村委会	新建有管网	8
84		刘官寨村	刘官寨村村委会	新建有管网	8
85		徐庄则村	徐庄则村村委会	新建无管网	10
86		西沟村	西沟村村委会	新建无管网	10
87		三岔湾村	三岔湾村徐家洼组幸福院	新建无管网	10
88	鱼河崮镇	白家沟村	白家沟村村委会	新建无管网	10
89		桐条沟村	桐条沟村村委会	新建无管网	10
90			桐条沟村幸福院	新建无管网	10
91		谢家崮沙塆村	谢家崮沙塆村村委会	新建无管网	10
92		郭家湾村	郭家湾村村委会	新建无管网	10
93			郭家湾村幸福院	新建无管网	10
94		田园村	田园村幸福院	新建无管网	10
95		梅家畔村	梅家畔村幸福院	新建无管网	10
96		岔上村	岔上村村委会	新建无管网	10
97			岔上村幸福院	新建无管网	10
98		小范地村	小范地村村委会	新建无管网	10
99		董家湾村	董家湾村村委会	新建无管网	10
100		付家畔村	付家畔村村委会	新建无管网	10
101		小壕兔乡	刀兔村	刀兔村村委会	新建无管网
102	沙则汗村		沙则汗村村委会	新建无管网	10
103	武素采当村		武素采当村村委会	新建无管网	10
104	东奔滩村		东奔滩村村委会	新建无管网	10
105	公合补兔村		公合村村委会	新建无管网	10
106	贾明采当村		贾明采当村村委会	新建无管网	10
107	史不扣村		史不扣村村委会	新建无管网	10
108	掌高兔村		掌高兔村村委会	新建无管网	10
109	西奔滩村		西奔滩村村委会	新建无管网	10
110	忽缠户村		忽缠户村村委会	新建无管网	10
111	特拉采当村		特拉采当村村委会	新建无管网	10
112	包兔村		包兔村村委会	新建无管网	10
113	巴汗采当村		巴汗采当村村委会	新建无管网	10
114	旋河村		旋河村村委会	新建无管网	10
115	耳林村		耳林村村委会	新建无管网	10
116	麻黄梁镇	乔堡村	乔堡村村委会	新建无管网	10
117		张虎沟村	张虎沟村村委会	旧改新无管网	7
118		盘云界村	盘云界村村委会	新建无管网	10
119			盘云界村幸福院	新建无管网	10

序号	乡镇	行政村	村委会（互助幸福院）	改厕模式	奖补资金	
120	乡镇	花龙镇村	花龙镇村村委会	新建无管网	10	
121			花龙镇村幸福院	新建无管网	10	
122		瓦窑沟村	瓦窑沟村村委会	新建无管网	10	
123			瓦窑沟村王庄组幸福院	新建无管网	10	
124		双锁山村	双锁山村村委会	新建无管网	10	
125		麻黄梁村	麻黄梁村幸福院	新建无管网	10	
126		东清水河村	东清水河村村委会	新建无管网	10	
127			东清水河村幸福院	室内卫生间完善	3	
128		店坊村	店坊村幸福院	室内卫生间完善	3	
129		瓦窑沟村	瓦窑沟村幸福院	新建无管网	10	
130		牛家梁镇	边墙村	边墙村村委会	新建无管网	10
131			大伙场村	大伙场村村委会	新建无管网	10
132	转龙湾村		转龙湾村村委会	新建无管网	10	
133	什拉滩村		什拉滩村村委会	新建有管网	8	
134			什拉滩村幸福院	新建有管网	8	
135	赵元湾村		赵元湾村村委会	新建无管网	10	
136			赵元湾村幸福院	新建无管网	10	
137	常乐堡村		常乐堡村村委会	旧改新无管网	7	
138	金鸡滩镇	海流滩村	海流滩村村委会	新建无管网	10	
139			海流滩村幸福院	新建无管网	10	
140		掌盖界村	掌盖界村村委会	旧改新无管网	7	
141		白舍牛滩村	白舍牛滩村村委会	新建无管网	10	
142			白舍牛滩村村委会新	院新建无管网	10	
143		小坟滩村	小坟滩村村委会	新建无管网	10	
144		柳树滩村	柳树滩村村委会	新建有管网	8	
145		柳卜滩村	柳卜滩村村委会	新建无管网	10	
146		金鸡滩镇	金鸡滩镇综合行政执法办公室	旧改新有管网	5	
147	大河塔镇	刘家沟村	刘家沟村村委会	新建无管网	10	
148			刘家沟村青草沟组幸福院	新建无管网	10	
149		黄家沟村	黄家沟村村委会	新建无管网	10	
150		方家畔村	方家畔村村委会	新建无管网	10	
151		房崖村	房崖村村委会	新建无管网	10	
152			房崖村房老庄组幸福院	新建无管网	10	
150			房崖村黑柏沟组幸福院	新建无管网	10	
154		高沙峁村	高沙峁村村委会	新建无管网	10	
155			高沙峁村韩家坡组幸福院	新建无管网	10	
156		王岔村	王岔村村委会	新建无管网	10	
157		鱼河湾村	鱼河湾村村委会	新建无管网	10	
158		大河塔村	大河塔村村委会	新建无管网	10	
159		安崖村	安崖村村委会	新建无管网	10	
160			安崖村前沟组幸福院	新建无管网	10	
161			安崖村后沟组幸福院	新建无管网	10	

序号		行政村	村委会（互助幸福院）	改厕模式	奖补 资金
162	乡镇	稍沟村	稍沟村村委会	新建无管网	10
163		兰家峁村	兰家峁村村委会	新建无管网	10
164		杨会塔村	杨会塔村村委会	新建无管网	10
165			杨会塔村烟洞山组幸福院	新建无管网	10
166		香水村	香水村村委会	新建无管网	10
167		牛圈沟村	牛圈沟村村委会	新建无管网	10
168		任庄则村	任庄则村村委会	新建无管网	10
169		柴兴梁村	柴兴梁村村委会	新建无管网	10
170		杨家畔村	杨家畔村村委会	新建无管网	10
171		刘岔村	刘岔村村委会	新建无管网	10
172		白南沟村	白南沟村村委会	新建无管网	10
173			白南沟村幸福院	新建无管网	10
174					
175		沙舍科村	沙舍科村村委会	新建无管网	10
		卢家铺村	卢家铺村村委会	新建无管网	10
176		红花渠村	红花渠村村委会	新建无管网	10
177	孟家湾乡	书肯壕村	书肯壕村村委会	新建无管网	10
178		神树湾村	神树湾村村委会	新建无管网	10
179		波直汗村	波直汗村村委会	新建无管网	10
180		野目盖村	野目盖村村委会	新建无管网	10
181		板城滩村	板城滩村村委会	新建无管网	10
182		三滩村	三滩村村委会	新建无管网	10
183		四道河则村	四道河则村村委会	新建无管网	10
184		孟家湾村	孟家湾村村委会	新建无管网	10
185		大圪堵村	大圪堵村村委会	新建无管网	10
186		恍惚兔村	恍惚兔村村委会	新建无管网	10
187		马场村	马场村村委会	新建无管网	10
188		马大滩村	马大滩村村委会	新建无管网	10
189		三道河则村	三道河则村村委会	新建无管网	10
190		圪求河村	圪求河村村委会	新建无管网	10
191	镇川镇	樊街村	樊街村村委会	新建无管网	10
192		高粱柳湾村	高粱柳湾村 柳湾社区服务中心	新建无管网	10
193		周硷村	周硷村村委会	新建无管网	10
194			镇川镇供销社	新建有管网	8
195		朱寨村	朱寨村村委会	新建有管网	8
196		永康村	永康村村委会	新建有管网	8
197		侯方渠村	侯方渠村村委会	新建无管网	10
198		秦芦新村	秦芦新村村委会	新建无管网	10
199		花岩村	花岩村村委会	新建无管网	10
200		高沙沟村	高沙沟村村委会	新建无管网	10
201		高粱柳湾村	高粱柳湾村村委会	新建无管网	10

序号		行政村	村委会（互助幸福院）	改厕模式	奖补 资金
202	乡镇	杨庄村	杨庄村幸福院	新建无管网	10
203		葛村	葛村村委会	新建无管网	10
204		赵庄村	赵庄村村委会	新建无管网	10
205	古塔镇	王岗畔村	王岗畔村村委会	新建无管网	10
206		曹家坨村	曹家坨村村委会	新建无管网	10
207			曹家坨村曹家坨组幸福院	新建无管网	10
208		朱家峁村	朱家峁村村委会 朱家峁村王渠组幸福院	新建无管网	10
				新建无管网	10
				新建无管网	10
209		王前畔村	朱家峁村朱家峁沟组幸福院 王前畔村村委会	新建无管网	10
210					
211			王前畔村洪水沟组幸福院	新建无管网	10
212		余兴庄	余兴庄村村委会	新建无管网	10
213		任家沟村	任家沟村村委会	新建无管网	10
214		罗硷村	罗硷村村委会	新建无管网	10
215		闫庄沟村	闫庄沟村村委会	新建无管网	10
216		张大沟村	张大沟村幸福院	新建无管网	10
217		马家峁村	马家峁村村委会 马家峁村马家峁组幸福院 马家峁村张家畔组幸福院 马家峁村宋家沟组幸福院	新建无管网	10
218				新建有管网	8
219				新建无管网	10
220				新建无管网	10
221		马响水村	马响水村村委会 马响水村黄峁沟组幸福院	新建无管网	10
222				新建无管网	10
223		张雷沟村	张雷沟村村委会 张雷沟村悟明寺组幸福院	新建无管网	10
224				新建无管网	10
225		古塔新村	古塔新村杭庄组幸福院	新建无管网	10
226		朱家峁村	朱家峁村木瓜峁幸福院	新建无管网	10
227		罗硷村	罗硷村马家梁组幸福院	新建无管网	10
228		上盐湾镇	党街则村	党街则村村委会	新建无管网
229	林家沟村		林家沟村村委会	新建无管网	10
230	石窑坪村		石窑坪村村委会	新建无管网	10
231	芦家沟村		芦家沟村村委会 芦家沟村福院	旧改新无管网	7
232				旧改新无管网	7
233	旋水湾村		旋水湾村村委会	新建无管网	10
234	王寨村		王寨村村委会	新建无管网	10
235	赵家畔村		赵家畔村村委会 赵家畔村幸福院	旧改新无管网	7
236				旧改新无管网	7
237	向阳山村		向阳山村村委会 向阳山村幸福院	新建无管网	10
238				新建无管网	10
239	陈崖窑村		陈崖窑村村委会 陈崖窑村陈崖窑组幸福院	新建无管网	10
240				新建无管网	10
241					

序号		行政村	村委会（互助幸福院）	改厕模式	奖补 资金	
242	乡镇	井道峁村	井道峁村村委会	新建无管网	10	
243		石窑村	石窑村村委会	新建无管网	10	
244			石窑村赵家沟组幸福院	新建无管网	10	
245		持家峁村	持家峁村村委会	新建无管网	10	
246			持家峁村幸福院	新建无管网	10	
247	上盐湾镇	捻则湾村	捻则湾村村委会	新建无管网	10	
248			捻则湾村幸福院	新建无管网	10	
249		寇寨则村	寇寨则村村委会	新建无管网	10	
250		新庄则村	新庄则村村委会	新建无管网	10	
251		高家湾村	高家湾村村委会	新建无管网	10	
252		高家湾林学报	姬家坡村村委会	新建无管网	10	
253		陈兴庄村	陈兴庄村村委会	新建无管网	10	
254		尹家庄村	尹家庄村村委会	新建无管网	10	
255		寨孤村	寨孤村村委会	旧改新无管网	7	
256		郭兴庄	郭兴庄村幸福院	新建无管网	10	
257		铁炉峁村	铁炉峁村幸福院	新建无管网	10	
258		上盐湾村	上盐湾村幸福院	旧改新无管网	7	
259		小纪汗镇	可可盖村	可可盖村村委会	新建无管网	10
260				可可盖村幸福院	新建无管网	10
261			昌汗峁村	昌汗峁村村委会	新建无管网	10
262	昌汗峁村幸福院			新建无管网	10	
263	小纪汗村		小纪汗村村委会	新建无管网	10	
264			小纪汗村幸福院	新建无管网	10	
265	牙世兔村		牙世兔村村委会	新建无管网	10	
266	波罗滩村		波罗滩村村委会	新建无管网	10	
267	井克梁村		井克梁村村委会	新建无管网	10	
268	敖包村		敖包村村委会	新建无管网	10	
269	大海则村		大海则村村委会	新建无管网	10	
270	长草滩村		长草滩村村委会	新建无管网	10	
271	大纪汗村		大纪汗村村委会	新建无管网	10	
272			大纪汗村幸福院	新建无管网	10	
273	岔河则乡		石峁村	石峁村村委会	新建无管网	10
274		岔河则村	岔河则村村委会	新建无管网	10	
275		白河庙村	白河庙村村委会	新建无管网	10	
276		河口村	河口村村委会	新建无管网	10	
277			河口村幸福院	新建无管网	10	
278		灯炉滩村	灯炉滩村村委会	新建无管网	10	
279			灯炉滩村幸福院	新建无管网	10	
280		什它汗村	什它汗村村委会	新建无管网	10	
281		排则湾村	排则湾村村委会	新建无管网	10	
282			排则湾村幸福院	新建无管网	10	
283		马合镇	乌杜当村	乌杜当村村委会	新建无管网	10

序号		行政村	村委会（互助幸福院）	改厕模式	奖补 资金
284	乡镇	补兔村	补兔村村委会	新建无管网	10
285		麻生圪圖村	麻生圪圖村村委会	新建无管网	10
286		郝家伙场村	郝家伙场村村委会	新建无管网	10
287		西马合村	西马合村村委会	新建无管网	10
288		达拉什村	达拉什村村委会	新建无管网	10
289		杨家滩村	杨家滩村村委会	新建无管网	10
290		麻生圪圖村	麻生圪圖村农贸市场	新建无管网	10
		总计			

附件 3: 基层事业单位厕所完成情况表

基层事业单位厕所完成情况表

序号	主管部门	事业单位名称	数量
1	教育和体育局	榆林市明德小学、榆阳区大河塔镇中心小学、榆阳区镇川中学、榆阳区巴拉素镇中心小学、榆阳区岔河则乡中心小学、榆阳区马合镇补兔小学、榆阳区马合镇麻生图茵小学、榆阳区孟家湾乡高级小学、榆阳区牛家梁镇明德小学、榆阳区芹河镇芹河小学、榆阳区青云镇中心小学、榆阳区小壕兔乡耳林中心小学、榆阳区小纪汗镇中心小学、榆阳区鱼河卯镇东西岔小学、榆阳区鱼河镇许家崖小学、榆阳区鱼河镇郑家沟小学、榆阳区鱼河镇中心小学、榆阳区镇川镇中心小学、榆阳区岔河则乡初级中学、榆阳区巴拉素镇初级中学、榆阳区补浪河乡初级中学、榆阳区古塔镇余兴庄九年制学校、榆阳区金鸡滩镇初级中学、榆阳区麻黄梁镇初级中学、榆阳区马合镇初级中学、榆阳区孟家湾乡初级中学、榆阳区牛家梁镇初级中学、榆阳区芹河镇初级中学、榆阳区青云镇初级中学、榆阳区上盐湾镇九年制学校、榆阳区上盐湾镇清泉九年制学校、榆阳区小壕兔乡初级中学、榆阳区小纪汗乡初级中学、榆阳区鱼河卯镇初级中学、榆阳区鱼河镇初级中学、榆林市第十二幼儿园、榆阳区孟家湾乡中心幼儿园、榆阳区牛家梁中心幼儿园、榆阳区巴拉素镇白城台小学、榆阳区巴拉素镇小旭吕小学、榆阳区巴拉素镇讨忽兔小学、榆阳区巴拉素镇元大滩小学、榆阳区补浪河乡冯家卯小学、榆阳区补浪河乡中心小学、榆阳区岔河则乡灯炉滩小学、榆阳区古塔镇赵庄小学、榆阳区古塔镇中心小学、榆阳区红石桥乡房梁小学、榆阳区红石桥乡海流图小学、榆阳区红石桥乡双红小学、榆阳区红石桥乡王连圪堵小学、榆阳区红石桥乡油房湾小学、榆阳区红石桥乡中心小学、榆阳区金鸡滩镇白舍牛滩小学、榆阳区金鸡滩镇金海小学、榆阳区金鸡滩镇上河小学、榆阳区金鸡滩镇中心小学、榆阳区麻黄梁镇乔界小学、榆阳区麻黄梁镇十八墩小学、榆阳区麻黄梁镇中心小学、榆阳区孟家湾乡大海则湾小学、榆阳区牛家梁镇常乐堡小学、榆阳区牛家梁镇郭家伙场小学、榆阳区牛家梁镇什拉滩小学、榆阳区牛家梁镇赵元湾小学、榆阳区芹河镇酸梨海则小学、榆阳区芹河镇天鹅海则小学、榆阳区上盐湾镇赵家畔小学、榆阳区小壕兔乡中心小学、榆阳区小纪汗镇奔滩小学、榆阳区小纪汗镇可可盖小学、榆阳区鱼河卯镇中心小学、榆阳区鱼河镇李家沟小学、榆阳区鱼河镇米家园则小学、榆阳区鱼河镇南沙小学、榆阳区鱼河镇农场小学、榆阳区镇川镇葛村小学、榆阳区镇川镇龙深小学、榆阳区镇川镇下盐湾小学、榆阳区镇川镇朱家寨小学、榆阳区大河塔镇安崖九年制学校、榆阳区古塔镇初级中学、榆阳区刘官寨九年制学校、榆阳区刘千河九年制学校、榆	88

序号	主管部门	事业单位名称	数量
		阳区小纪汗第二幼儿园、榆阳区马合镇中心幼儿园、榆阳区芹河镇中心幼儿园、榆阳区上盐湾中心幼儿园	
2	民政局	小纪汗敬老院、红石桥敬老院、小壕兔敬老院、鱼河卯自锋敬老院、殡葬管理服务中心	5
3	卫生健康局	鱼河镇卫生院、上盐湾镇卫生院、上盐湾镇清泉卫生院、鱼河卯镇卫生院、古塔镇余兴庄卫生院、大河塔镇卫生院、牛家梁镇卫生院、金鸡滩镇卫生院、孟家湾乡卫生院、补浪河乡卫生院	10
4	畜牧兽医局	鱼河镇畜牧兽医工作站、鱼河昴镇畜牧兽医工作站、镇川镇畜牧兽医工作站、青云镇畜牧兽医工作站、大河塔镇畜牧兽医工作站、麻黄梁镇畜牧兽医工作站、牛家梁镇畜牧兽医工作站、金鸡滩镇畜牧兽医工作站、岔河则乡畜牧兽医工作站、马合镇畜牧兽医工作站、补浪河乡畜牧兽医工作站、红石桥乡畜牧兽医工作站、巴拉素镇畜牧兽医工作站、榆阳镇畜牧兽医工作站、上盐湾镇畜牧兽医工作站、清泉畜牧兽医工作站、古塔镇畜牧兽医工作站、余兴庄畜牧兽医工作站、刘千河畜牧兽医工作站、安崖畜牧兽医工作站、孟家湾乡畜牧兽医工作站、小壕兔乡畜牧兽医工作站、小纪汗镇畜牧兽医工作站	23
5	水利局	榆高渠管理处、榆东渠管理处、河口水库管理处、石昴水库管理处	4

附件 4: 榆阳区 2020 年吸污车配备表

榆阳区 2020 年吸污车配备表

序号	乡镇(农场)	吸污车(台)	备注
1	巴拉素镇	2	
2	补浪河乡	2	
3	岔河则乡	2	
4	红石桥乡	1	
5	马合镇	2	
6	芹河镇	1	
7	小纪汗镇	2	
8	鱼河镇	2	
9	麻黄梁镇	2	
10	孟家湾乡	1	
11	牛家梁镇	1	
12	小壕兔乡	1	
13	鱼河峁镇	2	
14	镇川镇	1	
15	青云镇	2	
16	上盐湾镇	2	
17	大河塔镇	2	
18	金鸡滩镇	2	
19	古塔镇	2	
20	牛家梁农场	1	
21	马合农场	1	
合计		34	

附件 5: 部分区级复验情况表

部分区级复验情况表

序号	建设地点	实际完成建设数量、内容及投资	计划奖补/元	实际落实奖补/元	验收时间
1	芹河镇谷地崂村	完成新建公厕无管网一座。	80000	80034	2020年9月25日
2	芹河镇莽坑村	新建公厕无管网一座。	100000	101523	2020年9月25日
3	芹河镇水掌村	完成新建公厕无管网一座。	100000	101000	2020年9月25日
4	马合镇郝家伙场村	新建室外厕屋三格化粪池水冲厕所32座。	112000	112000	2020年11月30日
5	马合镇乌杜当、补兔、郝家伙场村	乌杜当、补兔两村并未实施厕所建设项目,不予奖补;郝家伙场村实际完成旱厕27座,每座奖补资金3000元;室外水冲厕所2座,每座奖补资金3500元;室内化粪池厕所9座,每座奖补资金2000元。共计完成户厕改造38户,奖补资金106000元。此三村财政拨款140000元,实际奖补资金106000元,剩余34000元由乡镇对接财政部门退回。	140000	106000	2020年12月17日
6	马合镇补浪村	实际完成室外厕屋三格化粪池水冲厕所20座,每座奖补资金3500元	94500	70000	2020年11月30日
7	古塔镇赵庄村	室外厕屋三格化粪池水冲厕所11座,每座奖补资金3500元,共计奖补资金38500元。	38500	38500	2020年12月8日
8	古塔镇陈家沟村	实际完成室外厕屋水冲厕所23座,每座奖补资金3500元。共计完成户厕改造23户,奖补资金80500元。	80500	80500	2020年12月8日
9	古塔镇王岗畔村	室外水冲厕所5座奖补资金3500元,奖补资金17500元。	17500	17500	2020年12月8日
10	大河塔镇房崖村	新建公厕无管网一座。	100000	106491.19	2020年11月21日
11	大河塔镇大河塔村、香水村、任庄村	水冲生态一体卫生厕所香水村26、大河塔村12座,任庄则村26座,卢家铺村4座,兰家崂村2座,每座奖补4500元,合计改	324000	324000	2020年11月24日

序号	建设地点	实际完成建设数量、内容及投资	计划奖补/元	实际落实奖补/元	验收时间
	则村、卢家铺村、兰家茆村	厕 72 座，共计奖补资金 324000 元。			
12	大河塔镇沙舍科村、刘岔村	沙舍科村室外卫生厕所 61 座、刘岔村室外卫生厕所 92 座，每座奖补 3000 元合计改厕 153 座，奖补资金 459000 元。	438000	459000	2020 年 9 月 24 日
13	芹河镇纪小滩村	内外生态厕所 62 座，奖补资金 279000 元。	279000	279000	2020 年 12 月 10 日
14	芹河镇张滩村	新建室外三格化粪池 35 户，室内外生态一体罐 138 户。	743500	743500	2020 年 12 月 10 日
15	芹河镇红墩村、长城则村	新建室外三格化粪池 33 房，每户补助 3500 元；长城则村 3 户室内生态一体，每户补助 4500 元。奖补合计 129000 元。	129000	129000	2020 年 12 月 10 日
16	牛家梁镇边墙村	新建公厕无管网一座。	100000	100000	2020 年 11 月 26 日
17	牛家梁镇赵元湾村	新建公厕无管网一座。	100000	100000	2020 年 11 月 26 日
18	牛家梁镇大伙场村	新建公厕无管网一座。	100000	100000	2020 年 11 月 26 日
19	牛家梁镇常乐堡村、高家伙场村、牛家梁村、转龙湾村	新建室内水冲生态一体卫生厕所常乐堡村 248 座，高家伙场村 200 座、牛家梁村 2 座、每座奖补资金 4500 元。转龙湾村新建室内卫生间加三格化粪池 1 座，每座奖补资金 2000 元。合计改厕 451 户，奖补资金 2027000 元。	2027000	2027000	2020 年 11 月 26 日
20	牛家梁镇常乐堡村	旧改新公厕无管网一座。	70000	141492.5	2020 年 11 月 26 日
21	牛家梁镇转龙湾村	实际完成新建公厕无管网一座。	100000	100000	2020 年 11 月 26 日
22	小纪汗镇昌汗岭村幸福院	新建公厕无管网一座。	100000	100585	2020 年 10 月 14 日
23	小纪注镇可可盖村幸福院	新建公厕无管网一座。	100000	100067.5	2020 年 10 月 1 日

附件 6: 农户厕所摸排整改汇总情况表

农户厕所摸排整改汇总情况表

序号	乡镇	行政村	数量	遗留问题或新发现问题	整改情况
1	巴拉素镇	新庙滩村	1	无	无
2		元大滩村	140	无	无
3		讨讨滩村	65	无	无
4	青云镇	青云村	17	无	无
5		李家崾村	51	无	无
6		聚福梁村	29	无	无
7		达连沟村	52	无	无
8		稻科湾村	47	无	无
9		太平沟村	26	无	无
10		郑家川村	4	无	无
11		色草湾村	485	无	无
12	牛家梁农场	榆卜界分场	120	无	无
13		薛家庙滩分场	12	无	无
			6	无	无
14		大海则湾东分场	5	无	无
			3	无	无
15		大海则湾西分场	11	无	无
16		牛家梁分场	2	无	无
			1	无	无
			1	无	无
17		小壕兔乡	刀兔村	31	无
18	小壕兔村		105	无	无
19	早留太村		137	无	无
20	沙则汗村		78	无	无
21	耳林村		77	无	无
22	忽缠户村		51	无	无
23	西奔滩村		180	无	无
24	孟家湾乡	圪求河村	21	井盖不规范,清掏口处未做处理,排气管高度不够,部分厕所水电未接通。加强粪污处理设施后期管护,做好地表清掏口的安全防护措施以及建新拆旧工作,保证新厕正常运行。	已整改。
25		三滩村	25	井盖不规范,清掏口处未做处理,排气管高度不够,部分厕所水电未接通。加强粪污处理设施后期管护,做好地表清掏口的安全防护措施以及建新拆旧工作,保证新厕正常运行。	已整改。

序号		行政村	数量	遗留问题或新发现问题	整改情况
26	乡镇	板城滩村	30	井盖不规范，清掏口处未做处理，排气管高度不够，部分厕所水电未接通。加强粪污处理设施后期管护，做好地表清掏口的安全防护措施以及建新拆旧工作，保证新厕正常运行。	已整改。
27		树肯壕村	94	井盖不规范，清掏口处未做处理，排气管高度不够，部分厕所水电未接通。加强粪污处理设施后期管护，做好地表清掏口的安全防护措施以及建新拆旧工作，保证新厕正常运行。	已整改。
28		恍惚兔村	8	井盖不规范，清掏口处未做处理，排气管高度不够，部分厕所水电未接通。加强粪污处理设施后期管护，做好地表清掏口的安全防护措施以及建新拆旧工作，保证新厕正常运行。	已整改。
29		大圪堵村	1	井盖不规范，清掏口处未做处理，排气管高度不够，部分厕所水电未接通。加强粪污处理设施后期管护，做好地表清掏口的安全防护措施以及建新拆旧工作，保证新厕正常运行。	已整改。
30		马大滩村	1	井盖不规范，清掏口处未做处理，排气管高度不够，部分厕所水电未接通。加强粪污处理设施后期管护，做好地表清掏口的安全防护措施以及建新拆旧工作，保证新厕正常运行。	已整改。
31	红石桥乡	双红村	124	无	无
32		西左界村	35	无	无
			10	无	无
33		油房湾村	54	无	无
34		王连圪堵村	62	无	无
35	闹牛海则	15	无	无	
36	鱼河峁镇	付家畔村	36	无	无
37		桐条沟村	11	无	无
38		白家沟村	22	无	无
39		董家湾村	43	无	无
40	鱼河镇	许家崖村	2	无	无
			40	无	无
			3	无	无
41	李家沟村	42	无	无	
42	张滩村	138	无	无	
		35	无	无	
43	天鹅海则村	75	无	无	
44	芹河镇	纪小滩村	62	加强粪污处理设施的后期管护及推进村上建新拆旧工作，保证新厕所正常运行。	已整改。
45		红墩村	33	部分农户厕所厕屋未涂料，排气管安装不规范，未见配电箱，部分未接水、电。农户基本都是户外水厕、室内水厕。	新发现问题，已建议整改。

序号	乡镇	行政村	数量	遗留问题或新发现问题	整改情况
46	乡镇	长城则村	3	部分农户厕所厕屋未涂料，排气管安装不规范，未见配电箱，部分未接水、电。农户基本都是户外水厕、室内水厕。	新发现问题，已建议整改。
47	补浪河乡	点石村	6	抽验发现配电箱配置太简单，未安装继电器和时控器，直接影响泵的使用寿命，部分农户未通电，清掏口未做处理，旧厕所未拆除建议村乡两级对发现的问题督促整改完善，整改完成后兑付奖补资金。	已整改。
			3	抽验发现配电箱配置太简单，未安装继电器和时控器，直接影响泵的使用寿命，部分农户未通电，清掏口未做处理，旧厕所未拆除建议村乡两级对发现的问题督促整改完善，整改完成后兑付奖补资金。	已整改。
			6	抽验发现配电箱配置太简单，未安装继电器和时控器，直接影响泵的使用寿命，部分农户未通电，清掏口未做处理，旧厕所未拆除建议村乡两级对发现的问题督促整改完善，整改完成后兑付奖补资金。	已整改。
48	补浪河乡	点连素村	6	抽验发现配电箱配置太简单，未安装继电器和时控器，直接影响泵的使用寿命，部分农户未通电，清掏口未做处理，旧厕所未拆除建议村乡两级对发现的问题督促整改完善，整改完成后兑付奖补资金。	已整改。
49	补浪河乡	曹家砦村	53	抽验发现配电箱配置太简单，未安装继电器和时控器，直接影响泵的使用寿命，部分农户未通电，清掏口未做处理，旧厕所未拆除建议村乡两级对发现的问题督促整改完善，整改完成后兑付奖补资金。	已整改。
			44	抽验发现配电箱配置太简单，未安装继电器和时控器，直接影响泵的使用寿命，部分农户未通电，清掏口未做处理，旧厕所未拆除建议村乡两级对发现的问题督促整改完善，整改完成后兑付奖补资金。	已整改。
50	补浪河乡	那泥滩村	4	抽验发现配电箱配置太简单，未安装继电器和时控器，直接影响泵的使用寿命，部分农户未通电，清掏口未做处理，旧厕所未拆除建议村乡两级对发现的问题督促整改完善，整改完成后兑付奖补资金。	已整改。
			1	抽验发现配电箱配置太简单，未安装继电器和时控器，直接影响泵的使用寿命，部分农户未通电，清掏口未做处理，旧厕所未拆除建议村	已整改。

序号	乡镇	行政村	数量	遗留问题或新发现问题	整改情况
				乡两级对发现的问题督促整改完善，整改完成后兑付奖补资金。	
			11	抽验发现配电箱配置太简单，未安装继电器和时控器，直接影响泵的使用寿命，部分农户未通电，清掏口未做处理，旧厕所未拆除建议村乡两级对发现的问题督促整改完善，整改完成后兑付奖补资金。	已整改。
51	牛家梁镇	常乐堡村	248	部分水厕未接水。部分原有旱厕未拆除。	新发现问题，已建议整改。
52		高家伙场村	200	部分农户厕所未见标识，排气管位置低或管道小、未装排气冒，三格化粪池未见保护。部分水厕未接水。部分原有旱厕未拆除。	新发现问题，已建议整改。
53		牛家梁村	2	部分水厕未接水。部分原有旱厕未拆除。	新发现问题，已建议整改。
54		转龙湾村	1	部分水厕未接水。部分原有旱厕未拆除。	新发现问题，已建议整改。
55	金鸡滩镇	金鸡滩村	51	无	无
			27	无	无
			2	无	无
56	金鸡滩镇	曹家滩村	43	部分排气管低、未固定。建议乡镇对上述存在的问题进行督促整改，奖补资金予以整改后兑付；同时加强粪污处理设施后期维修管护，做好地表清掏口的安全防护措施以及建新拆旧工作，保证新厕正常运行。	已整改。
				部分农户同时存在室外水厕和室内水厕，部分旧厕未拆除。	新发现问题，已建议整改。
			58	部分排气管低、未固定。建议乡镇对上述存在的问题进行督促整改，奖补资金予以整改后兑付；同时加强粪污处理设施后期维修管护，做好地表清掏口的安全防护措施以及建新拆旧工作，保证新厕正常运行。	已整改。
				部分农户同时存在室外水厕和室内水厕，部分旧厕未拆除。	新发现问题，已建议整改。
			111	部分排气管低、未固定。建议乡镇对上述存在的问题进行督促整改，奖补资金予以整改后兑付；同时加强粪污处理设施后期维修管护，做好地表清掏口的安全防护措施以及建新拆旧工作，保证新厕正常运行。	已整改。
部分农户同时存在室外水厕和室内水厕，部分	新发现问题，				

序号	乡镇	行政村	数量	遗留问题或新发现问题	整改情况	
				旧厕未拆除。	已建议整改。	
57	麻黄梁镇	东清河村	24	无	无	
			3	无	无	
58		麻黄梁村	6	无	无	
59		店坊村	85	无	无	
			2	无	无	
60		十八墩村	12	无	无	
			213	无	无	
61		大河塔镇	任庄则村	26	无	无
62			卢家铺村	4	无	无
63			大河塔村	14	无	无
64	兰家峁村		1	无	无	
			1	无	无	
65	安崖村		16	无	无	
66	红花渠村		114	无	无	
67	香水村		26	无	无	
68	刘岔村		92	无	无	
69	沙舍科村		61	无	无	
70	长城路街道	吴家梁村	11	无	无	
71	办事处	沙河村	16	无	无	
72	马合镇	乌杜当村	1	部分农户室外旱厕自主实施，没有经过统一培训，导致厕所不标准不规范，窗户大小不一致，部分顶部未做处理，未见防雨冒排气管，部分行政村户厕统一进行建设，但所购买的三格化粪池质量未验收，有好多户已经不能使用。	新发现问题，已建议整改。	
73		补兔村	1	部分农户室外旱厕自主实施，没有经过统一培训，导致厕所不标准不规范，窗户大小不一致，部分顶部未做处理，未见防雨冒排气管，部分行政村户厕统一进行建设，但所购买的三格化粪池质量未验收，有好多户已经不能使用。	新发现问题，已建议整改。	
74		麻生圪圪村	39	无	无	
			1	无	无	
75		郝家伙场村	32	部分农户每户享受两种奖补，既有水厕又有旱厕。部分农户室外旱厕自主实施，没有经过统一培训，导致厕所不标准不规范，窗户大小不一致，部分顶部未做处理，未见防雨冒排气管，部分行政村户厕统一进行建设，但所购买的三格化粪池质量未验收，有好多户已经不能使用。	新发现问题，已建议整改。	
76	郝家伙场村	38	无	无		

序号		行政村	数量	遗留问题或新发现问题	整改情况	
77	乡镇	补浪村	20	无	无	
78		达拉什村	169	无	无	
			46	无	无	
79		杨家滩村	24	无	无	
80	镇川镇	高沙沟村 刘兴庄组	7	无	无	
81	古塔镇	马家峁村	96	无	无	
82		马响水村	42	无	无	
83		张雷沟村	16	无	无	
			4	无	无	
84		陈家沟村	23	无	无	
85		王岗畔村	5	无	无	
86		赵庄村	11	无	无	
87	上盐湾镇	陈兴庄村	15	无	无	
88		碎金驿村	59	无	无	
89		赵家畔村	26	无	无	
90		高家湾村	3	无	无	
91		林家沟村	21	无	无	
92		上盐湾村	2	无	无	
93		寨瓜村	1	无	无	
94		井道峁村	1	无	无	
95		郭兴庄村	3	无	无	
96		马家梁村	4	无	无	
97		刘山村	2	无	无	
98		设家沟村	2	无	无	
99		持家峁村	3	无	无	
100		杨柳川村	1	无	无	
101		念则湾村	2	无	无	
102	芦家沟村	1	无	无		
103	小纪汗镇	大纪汗村	91	无	无	
			2	无	无	
104		黄土梁村	115	无	无	
			30	无	无	
105		奔滩村	3	无	无	
			45	无	无	
			43	无	无	
106		牙世兔村	10	无	无	
			1	无	无	
107		岔河则乡	排则湾村	68	无	无
				47	无	无
108			什它汗村	59	无	无

序号	乡镇	行政村	数量	遗留问题或新发现问题	整改情况	
			1	无	无	
109	马合农场	马连界分场	10	无	无	
110		新墩分场		14	无	无
				1	无	无
				1	无	无
				5	无	无
111		南沙分场	10	无	无	
112	可可盖分场	4	无	无		
总计			5648			

附件 7: 村委会 (互助幸福院) 厕所摸排整改汇总情况表

村委会 (互助幸福院) 厕所摸排整改汇总情况表

序号	乡镇	行政村	村委会 (互助幸福院)	遗留问题或新发现问题	整改情况
1	鱼河镇	房家沟	房家沟村村委会	无	无
2		郑家沟村	郑家沟村村委会	无	无
3			郑家沟村幸福院	无	无
4		米家园则村	米家园则村村委会	无	无
5		寺伙沟村	寺伙沟村村委会	无	无
6		李家沟村	李家沟村村委会	无	无
		新建村	新建村村委会	无	无
8		王沙洼村	王沙洼村村委会	无	无
9		王新庄村	王新庄村村委会	无	无
10		许家崖村	许家崖村村委会	无	无
11	补浪河乡	云滩村	云滩村村委会	无	无
12		蒿老兔村	蒿老兔村村委会	无	无
13		巴什壕村	巴什壕村村委会	无	无
14		小滩村村	小滩村村委会	无	无
15		昌汉敖包村	昌汉敖包村村委会	无	无
16		纳林村	纳林村村委会	无	无
17		点连素村	点连素村村委会	无	无
18			点连素村幸福院	无	无
19		省不扣村	省不扣村村委会	无	无
20			省不扣村幸福院	无	无
21		点石村	点石村村委会	无	无
22			点石村幸福院	无	无
23		那泥滩村	那泥滩村村委会	无	无
24			那泥滩村幸福院	无	无
25	魏家崮村	魏家崮村村委会	乡村加强安全宣传和培训; 督促整改完善公厕标识、厕屋防冻设施, 排气管的规范安装; 加强粪污处理设施后期维修管护以及地表清掏口的安全防护; 维护好公厕附属设施、保持厕所内外的环境整洁; 完善户、村、乡镇厕所建设档案资料。	已整改。	
26		曹家崮村	曹家崮村村委会	无	无
27	巴拉素镇	元大滩	元大滩村村委会	无	无
28		三场村	三场村村委会	无	无
29			三场村幸福院	无	无
30		白城台村	白城台村村委会	无	无

序号		行政村	村委会（互助幸福院）	遗留问题或新发现问题	整改情况
31	乡镇	大旭吕村	大旭吕村村委会	无	无
32		小旭吕村	小旭吕村村委会	无	无
33		新庙滩村	新庙滩村村委会	无	无
34		讨忽兔村	讨忽兔村村委会	无	无
35		忽惊兔村	忽惊兔村村委会	无	无
36		讨讨滩村	讨讨滩村村委会	无	无
37			讨讨滩村幸福院	无	无
38	芹河镇	黄沙七墩村	黄沙七墩村村委会	乡村加强安全宣传和培训；督促整改完善公厕标识、厕屋防冻设施，排气管的规范安装；加强粪污处理设施后期维修管护以及地表清掏口的安全防护；维护好公厕附属设施、保持厕所内外的环境整洁；完善户、村、乡镇厕所建设档案资料。	已整改。
39			黄沙七墩村幸福院	无	无
40		纪小滩村	纪小滩村村委会	无	无
41		蟒坑村	蟒坑村村委会	村上没有资料，公厕未使用，无标识牌。掏粪口无防护，跟篮球场在一起，缺安全意识。	新发现，已建议整改。
42		谷地崮村	谷地崮村村委会	建议乡村加强安全宣传和培训；督促整改完善公厕标识、厕屋防冻设施，排气管的规范安装；加强粪污处理设施后期维修管护以及地表清掏口的安全防护；维护好公厕附属设施、保持厕所内外的环境整洁；完善户、村、乡镇厕所建设档案资料。	已整改。
43		长城则村	长城则村村委会	无	无
44		酸梨海则村	酸梨海则村村委会	无	无
45	红墩村	红墩村村委会	无	无	
46	青云镇	水掌村	水掌村村委会	公测未见电暖器片，未见洗手池。	新发现，已建议整改。
47		郑滩村	郑滩村村委会	无	无
48		天鹅海则村	天鹅海则村村委会		
49		张滩村	张滩村村委会	无	无
50		南崮庄村	南崮庄村村委会	无	无
51		稻科湾村	稻科湾村村委会	无	无
52		太平沟村	太平沟村村委会	无	无
53	刘千河	刘千河村村委会	无	无	
54		刘千河村幸福院	无	无	
55		康家湾村	康家湾村村委会	无	无

序号		行政村	村委会（互助幸福院）	遗留问题或新发现问题	整改情况	
56	乡镇		康家湾村幸福院	无	无	
57		丰山村	丰山村村委会	无	无	
58		果园塔村	果园塔村村委会	无	无	
59		鹅罗畔村	鹅罗畔村村委会	无	无	
60		乐家畔村	乐家畔村村委会	无	无	
61		殷家塆村	殷家塆村幸福院	无	无	
62		李家峪村	李家峪村村委会	无	无	
63		聚福梁村	聚福梁村村委会	无	无	
64		达连沟村	达连沟村幸福院	无	无	
65			达连沟村村委会	无	无	
66		红石桥乡	马路湾村	马路湾村村委会	无	无
67			红石桥村	红石桥村村委会	无	无
68				红石桥村幸福院	无	无
69			王连圪堵村	王连圪堵村村委会	无	无
70	武松界村		武松界村村委会	无	无	
71	闹牛海则村		闹牛海则村村委会	无	无	
72	房梁村		房梁村村委会	无	无	
73	井界村		井界村村委会	无	无	
74	油房湾村		油房湾村村委会	无	无	
75	肖峁村		肖峁村村委会	无	无	
76	双红村		双红村村委会	无	无	
77	西左界村		西左界村村委会	无	无	
78			西左界村幸福院	无	无	
79			西左界村左界组幸福院	无	无	
80			西左界村古城界组幸福院	无	无	
81	朝阳路办事处		归德堡村	归德堡村村委会	无	无
82		韦家楼村	韦家楼村村委会	无	无	
83		大河滩村	大河滩村村委会	无	无	
84		刘官寨村	刘官寨村村委会	无	无	
85		徐庄则村	徐庄则村村委会	无	无	
86		西沟村	西沟村村委会	无	无	
87		三岔湾村	三岔湾村徐家洼组幸福院	无	无	
88	鱼河峁镇	白家沟村	白家沟村村委会	无	无	
89		桐条沟村	桐条沟村村委会	无	无	
90			桐条沟村幸福院	无	无	
91		谢家峁沙塆村	谢家峁沙塆村村委会	无	无	
92		郭家湾村	郭家湾村村委会	无	无	
93			郭家湾村幸福院	无	无	
94		田园村	田园村幸福院	无	无	
95		梅家畔村	梅家畔村幸福院	无	无	

序号		行政村	村委会（互助幸福院）	遗留问题或新发现问题	整改情况
96	乡镇	岔上村	岔上村村委会	无	无
97			岔上村幸福院	无	无
98		小范地村	小范地村村委会	无	无
99		董家湾村	董家湾村村委会	无	无
100		付家畔村	付家畔村村委会	无	无
101	小壕兔乡	刀兔村	刀兔村村委会	无	无
102		沙则汗村	沙则汗村村委会	无	无
103		武素采当村	武素采当村村委会	无	无
104		东奔滩村	东奔滩村村委会	无	无
105		公合补兔村	公合村村委会	无	无
106		贾明采当村	贾明采当村村委会	无	无
107		史不扣村	史不扣村村委会	无	无
108		掌高兔村	掌高兔村村委会	无	无
109		西奔滩村	西奔滩村村委会	无	无
110		忽缠户村	忽缠户村村委会	无	无
111		特拉采当村	特拉采当村村委会	无	无
112		包兔村	包兔村村委会	无	无
113		巴汗采当村	巴汗采当村村委会	无	无
114		旋河村	旋河村村委会	无	无
115		耳林村	耳林村村委会	无	无
116	麻黄梁镇	乔堡村	乔堡村村委会	无	无
117		张虎沟村	张虎沟村村委会	无	无
118		盘云界村	盘云界村村委会	无	无
119			盘云界村幸福院	无	无
120		花龙镇村	花龙镇村村委会	无	无
121			花龙镇村幸福院	无	无
122		瓦窑沟村	瓦窑沟村村委会	无	无
123			瓦窑沟村王庄组幸福院	无	无
124		双锁山村	双锁山村村委会	无	无
125		麻黄梁村	麻黄梁村幸福院	无	无
126		东清水河村	东清水河村村委会	无	无
127			东清水河村幸福院	无	无
128	店坊村	店坊村幸福院	无	无	
129	瓦窑沟村	瓦窑沟村幸福院	无	无	
130	牛家梁镇	边墙村	边墙村村委会	无	无
131		大伙场村	大伙场村村委会	无	无
132		转龙湾村	转龙湾村村委会	无	无
133		什拉滩村	什拉滩村村委会	无	无
134			什拉滩村幸福院	无	无
135		赵元湾村	赵元湾村村委会	无	无
136			赵元湾村幸福院	无	无
137		常乐堡村	常乐堡村村委会	无	无

序号	乡镇	行政村	村委会（互助幸福院）	遗留问题或新发现问题	整改情况
138	金鸡滩镇	海流滩村	海流滩村村委会	无	无
139			海流滩村幸福院	无	无
140		掌盖界村	掌盖界村村委会	换气扇、电源开关未固定。建议乡镇对问题进行督促整改，奖补资金予以整改后兑付；同时加强粪污处理设施后期管护，保证厕所冬季正常运行。	已整改。
141		白舍牛滩村	白舍牛滩村村委会	无	无
142			白舍牛滩村村委会新	无	无
143		小坟滩村	小坟滩村村委会	无	无
144		柳树滩村	柳树滩村村委会	无	无
145		柳卜滩村	柳卜滩村村委会	无	无
146			金鸡滩镇综合行政执法 办公室	无	无
147		大河塔镇	刘家沟村	刘家沟村村委会	无
148	刘家沟村		刘家沟村青草沟组幸福院	无	无
149	黄家沟村		黄家沟村村委会	无	无
150	方家畔村		方家畔村村委会	无	无
151	房崖村		房崖村村委会	无	无
152			房崖村房老庄组幸福院	无	无
150			房崖村黑柏沟组幸福院	无	无
154	高沙峁村		高沙峁村村委会	无	无
155			高沙峁村韩家坡组幸福院	无	无
156	王岔村		王岔村村委会	无	无
157	鱼河湾村		鱼河湾村村委会	无	无
158	大河塔村		大河塔村村委会	无	无
159	安崖村		安崖村村委会	无	无
160			安崖村前沟组幸福院	无	无
161			安崖村后沟组幸福院	无	无
162	稍沟村		稍沟村村委会	无	无
163	兰家峁村		兰家峁村村委会	无	无
164	杨会塔村	杨会塔村村委会	无	无	
165		杨会塔村烟洞山组幸福院	无	无	
166	香水村	香水村村委会	无	无	
167	牛圈沟村	牛圈沟村村委会	无	无	
168	任庄则村	任庄则村村委会	无	无	
169	柴兴梁村	柴兴梁村村委会	无	无	
170	杨家畔村	杨家畔村村委会	无	无	

序号		行政村	村委会（互助幸福院）	遗留问题或新发现问题	整改情况
171	乡镇	刘岔村	刘分村村委会	无	无
172 173 174		白南沟村	白南沟村村委会 白南沟村幸福院	无	无
175		沙舍科村 卢家铺村	沙舍科村村委会 卢家铺村村委会	无	无
176		红花渠村	红花渠村村委会	无	无
177		书肯壕村	书肯壕村村委会	无	无
178	孟家湾乡	神树湾村	神树湾村村委会	无	无
179		波直汗村	波直汗村村委会	无	无
180		野目盖村	野目盖村村委会	无	无
181		板城滩村	板城滩村村委会	无	无
182		三滩村	三滩村村委会	无	无
183		四道河则村	四道河则村村委会	无	无
184		孟家湾村	孟家湾村村委会	无	无
185		大圪堵村	大圪堵村村委会	无	无
186		恍惚兔村	恍惚兔村村委会	厕所内水箱已冻导致厕所不能正常使用，换气扇未固定，配电箱未固定，所有线管外露无任何防护，无排气管，清掏口处未硬化。加强粪污处理设施后期管护和厕所内防冻保暖措施，保证厕所冬季正常运行。	已整改
187		马场村	马场村村委会	无	无
188	马大滩村	马大滩村村委会	无	无	
189	三道河则村	三道河则村村委会	无	无	
190	圪求河村	圪求河村村委会	无	无	
191	镇川镇	樊街村	樊街村村委会	无	无
192		高粱柳湾村	高粱柳湾村 柳湾社区服务中心	无	无
193		周硷村	周硷村村委会	无	无
194			镇川镇供销社	无	无
195		朱寨村	朱寨村村委会	无	无
196		永康村	永康村村委会	无	无
197		侯方渠村	侯方渠村村委会	无	无
198		秦芦新村	秦芦新村村委会	无	无
199		花岩村	花岩村村委会	无	无
200		高沙沟村	高沙沟村村委会	无	无
201		高粱柳湾村	高粱柳湾村村委会	无	无
202		杨庄村	杨庄村幸福院	无	无
203		葛村	葛村村委会	无	无
204		赵庄村	赵庄村村委会	无	无

序号	乡镇	行政村	村委会（互助幸福院）	遗留问题或新发现问题	整改情况	
205	古塔镇	王岗畔村	王岗畔村村委会	无	无	
206		曹家坨村	曹家坨村村委会	无	无	
207			曹家坨村曹家坨组幸福院	无	无	
208		朱家峁村	朱家峁村村委会 朱家峁村王渠组幸福院	无	无	
209		王前畔村	朱家峁村朱家峁沟组幸福院	无	无	
210						
211			王前畔村村委会			
212			王前畔村洪水沟组幸福院	无	无	
213		古塔镇	余兴庄	余兴庄村村委会	无	无
214			任家沟村	任家沟村村委会	无	无
215			罗硷村	罗硷村村委会	无	无
216			闫庄沟村	闫庄沟村村委会	无	无
217			张大沟村	张大沟村幸福院	无	无
218			马家峁村	马家峁村村委会	无	无
219				马家峁村马家峁组幸福院	无	无
220				马家峁村张家畔组幸福院	无	无
221				马家峁村宋家沟组幸福院	无	无
222			马响水村	马响水村村委会	无	无
223				马响水村黄峁沟组幸福院	无	无
224			张雷沟村	张雷沟村村委会	无	无
225	张雷沟村悟明寺组幸福院			无	无	
226	古塔新村		古塔新村杭庄组幸福院	无	无	
227	朱家峁村	朱家峁村木瓜峁幸福院	无	无		
228	罗硷村	罗硷村马家梁组幸福院	无	无		
229	上盐湾镇	党街则村	党街则村村委会	无	无	
230		林家沟村	林家沟村村委会	无	无	
231		石窑坪村	石窑坪村村委会	无	无	
232		芦家沟村	芦家沟村村委会	无	无	
233			芦家沟村福院	无	无	
234		旋水湾村	旋水湾村村委会	无	无	
235		王寨村	王寨村村委会	无	无	
236		赵家畔村	赵家畔村村委会	无	无	
237			赵家畔村幸福院	无	无	
238		向阳山村	向阳山村村委会	无	无	

序号		行政村	村委会（互助幸福院）	遗留问题或新发现问题	整改情况		
23y	乡镇	陈崖窑村	向阳山村幸福院	无	无		
240			陈崖窑村村委会	无	无		
241			陈崖窑村陈崖窑组幸福院	无	无		
242			井道峁村	井道峁村村委会	无	无	
243			石窑村	石窑村村委会	无	无	
244				石窑村赵家沟组幸福院	无	无	
245			持家峁村	持家峁村村委会	无	无	
246				持家峁村幸福院	无	无	
247			上盐湾镇	埝则湾村	埝则湾村村委会	无	无
248					埝则湾村幸福院	无	无
249	寇寨则村	寇寨则村村委会		无	无		
250	新庄则村	新庄则村村委会		无	无		
251	高家湾村	高家湾村村委会		无	无		
252	高家湾林学报	姬家坡村村委会		无	无		
253	陈兴庄村	陈兴庄村村委会		无	无		
254	尹家庄村	尹家庄村村委会		无	无		
255	寨瓜村	寨瓜村村委会		无	无		
256	郭兴庄	郭兴庄村幸福院		无	无		
257	铁炉峁村	铁炉峁村幸福院	无	无			
258	上盐湾村	上盐湾村幸福院	无	无			
259	小纪汗镇	可可盖村	可可盖村村委会	加强乡村设施后期维修管护，加强地表清掏口清渣口检查口及水井口的安全防护措施并防止雨水灌入；做好公厕管理工作，保障公厕正常运行，维护好公厕及其附属设施，保持厕所内外的环境整洁；完善户、村、乡镇厕所建设档案资料。	已整改。		
260			可可盖村幸福院	未安装排气管，未投入使用，采取预制板成型，行政村没有归档资料。	新发现问题，已建议整改。		
261		昌汗峁村	昌汗峁村村委会	加强安全宣传和培训；督促完善厕所屋防冻设施，规范排气管安装；加强粪污处理设施后期维修管护，加强地表清掏口清渣口检查口及水井口的安全防护措施并防止雨水灌入；做好公厕管理工作，保障公厕正常运行，维护好公厕及其附属设施，保持厕所内外的环境整洁；完善户、村、乡镇厕所建设档案资料。	已整改。		

序号			村委会（互助幸福院）	遗留问题或新发现问题	整改情况
262		行政村	昌汗崮村幸福院	乡村加强安全宣传和培训；督促完善厕屋防冻设施，规范排气管安装；加强粪污处理设施后期维修管护，加强地表清掏口清渣口检查口及水井口的安全防护措施并防止雨水灌入；做好公厕管理工作，保障公厕正常运行，维护好公厕及其附属设施，保持厕所内外的环境整洁；完善户、村、镇厕所建设档案资料。	已整改。
				未安装排气管，行政村没有归档资料。采用预制板，不是技术规范要求的砖混。建议安装马桶，老年人行动不便蹲坑不方便。	新发现问题，已建议整改。
263		小纪汗村	小纪汗村村委会	无	无
264			小纪汗村幸福院	无	无
265	乡镇	牙世兔村	牙世兔村村委会	乡村尽快接通电路，启动运行公厕，并督促完善厕屋防冻设施，规范排气管安装，待问题整改完善后再予以兑付奖补资金；公厕启动后要做好公厕管理工作，保障公厕正常运行，维护好公厕及其附属设施，保持厕所内外的环境整洁；加强粪污处理设施后期维修管护，加强地表清掏口清渣口检查口及水井口的安全防护措施并防止雨水灌入；加强安全宣传和培训，完善户、村、乡镇厕所建设档案资料。	已整改。
266		波罗滩村	波罗滩村村委会	无	无
267		井克梁村	井克梁村村委会	无	无
268		敖包村	敖包村村委会	无	无
269		大海则村	大海则村村委会	无	无
270		长草滩村	长草滩村村委会	无	无
271		大纪汗村	大纪汗村村委会	无	无
272			大纪汗村幸福院	无	无
273	岔河则乡	石崮村	石崮村村委会	无	无
274		岔河则村	岔河则村村委会	无	无
275		白河庙村	白河庙村村委会	无	无
276		河口村	河口村村委会	无	无
277			河口村幸福院	无	无
278		灯炉滩村	灯炉滩村村委会	乡村加强安全宣传和培训；做好公厕管理工作，维护好公厕的正	已整改。

序号		行政村	村委会（互助幸福院）	遗留问题或新发现问题	整改情况
				常使用以及附属设施正常运行、保持厕所内外的环境整洁；加强粪污处理设施后期维修管护；完善乡村厕所建设相关档案资料。 问题整改：督促按要求安装排气管及防雨帽；督促完善罐体清掏口、清渣口等安全防护措施并防止雨水灌入，悬挂安全警示牌。 建议乡镇对上述所列问题整改后给予兑付奖补资金。	
279			灯炉滩村幸福院	无	无
280	乡镇	什它汗村	什它汗村村委会	乡村加强安全宣传和培训；部分尚未通电的户厕，尽快接通电源完善冲水系统；加强粪污处理设施后期维修管护，做好地表清掏口清渣口水罐口的安全防护措施；保持厕所内外的环境整洁；做好旧厕拆除工作，保证新厕正式启用并正常运行，完善户、村、乡厕所建设档案资料。对于实际验收中室内卫生间三格化粪池厕所1座与乡镇竣工验收报告中室内卫生间水冲生态一体罐厕所1座不符的问题，以实际为准，由乡镇将剩余奖补资金（2500元）对接财政部门退回。	已整改。
281		排则湾村	排则湾村村委会	无	无
282			排则湾村幸福院	无	无
283	马合镇	乌杜当村	乌杜当村村委会	无	无
284		补兔村	补兔村村委会	无	无
285		麻生圪圖村	麻生圪圖村村委会	无	无
286		郝家伙场村	郝家伙场村村委会	无	无
287		西马合村	西马合村村委会	无	无
288		达拉什村	达拉什村村委会	无	无
289		杨家滩村	杨家滩村村委会	无	无
290		麻生圪圖村	麻生圪圖村农贸市场	无	无

附件 8: 基层事业单位厕所摸排整改汇总情况表

基层事业单位厕所摸排整改汇总情况表

序号	主管部门	事业单位名称	遗留问题或新发现问题	整改情况
1	教育和体育局（88座）	榆林市明德小学	无	无
		榆阳区大河塔镇中心小学	无	无
		榆阳区镇川中学	无	无
		榆阳区巴拉素镇中心小学	无	无
		榆阳区岔河则乡中心小学	无	无
		榆阳区马合镇补兔小学	无	无
		榆阳区马合镇麻生图茵小学	无	无
		榆阳区孟家湾乡高级小学	无	无
		榆阳区牛家梁镇明德小学	无	无
		榆阳区芹河镇芹河小学	无	无
		榆阳区青云镇中心小学	无	无
		榆阳区小壕兔乡耳林中心小学	无	无
		榆阳区小纪汗镇中心小学	无	无
		榆阳区鱼河卯镇东西岔小学	无	无
		榆阳区鱼河镇许家崖小学	无	无
		榆阳区鱼河镇郑家沟小学	无	无
		榆阳区鱼河镇中心小学	无	无
		榆阳区镇川镇中心小学	无	无
		榆阳区岔河则乡初级中学	无	无
		榆阳区巴拉素镇初级中学	无	无
		榆阳区补浪河乡初级中学	无	无
		榆阳区古塔镇余兴庄九年制学校	无	无
		榆阳区金鸡滩镇初级中学	无	无
		榆阳区麻黄梁镇初级中学	无	无
		榆阳区马合镇初级中学	无	无
		榆阳区孟家湾乡初级中学	无	无
		榆阳区牛家梁镇初级中学	无	无
		榆阳区芹河镇初级中学	无	无
		榆阳区青云镇初级中学	无	无
		榆阳区上盐湾镇九年制学校	无	无
		榆阳区上盐湾镇清泉九年制学校	无	无
		榆阳区小壕兔乡初级中学	无	无
		榆阳区小纪汗乡初级中学	无	无
		榆阳区鱼河卯镇初级中学	无	无
榆阳区鱼河镇初级中学	无	无		
榆林市第十二幼儿园	无	无		
榆阳区孟家湾乡中心幼儿园	无	无		

序号	主管部门	事业单位名称	遗留问题或新发现问题	整改情况
		榆阳区牛家梁中心幼儿园	无	无
		榆阳区巴拉素镇白城台小学	无	无
		榆阳区巴拉素镇小旭吕小学	无	无
		榆阳区巴拉素镇讨忽兔小学	无	无
		榆阳区巴拉素镇元大滩小学	无	无
		榆阳区补浪河乡冯家卯小学	无	无
		榆阳区补浪河乡中心小学	无	无
		榆阳区岔河则乡灯炉滩小学	无	无
		榆阳区古塔镇赵庄小学	无	无
		榆阳区古塔镇中心小学	无	无
		榆阳区红石桥乡房梁小学	无	无
		榆阳区红石桥乡海流图小学	无	无
		榆阳区红石桥乡双红小学	无	无
		榆阳区红石桥乡王连圪堵小学	无	无
		榆阳区红石桥乡油房湾小学	无	无
		榆阳区红石桥乡中心小学	无	无
		榆阳区金鸡滩镇白舍牛滩小学	无	无
		榆阳区金鸡滩镇金海小学	无	无
		榆阳区金鸡滩镇上河小学	无	无
		榆阳区金鸡滩镇中心小学	无	无
		榆阳区麻黄梁镇乔界小学	无	无
		榆阳区麻黄梁镇十八墩小学	无	无
		榆阳区麻黄梁镇中心小学	无	无
		榆阳区孟家湾乡大海则湾小学	无	无
		榆阳区牛家梁镇常乐堡小学	无	无
		榆阳区牛家梁镇郭家伙场小学	无	无
		榆阳区牛家梁镇什拉滩小学	无	无
		榆阳区牛家梁镇赵元湾小学	无	无
		榆阳区芹河镇酸梨海则小学	无	无
		榆阳区芹河镇天鹅海则小学	无	无
		榆阳区上盐湾镇赵家畔小学	无	无
		榆阳区小壕兔乡中心小学	无	无
		榆阳区小纪汗镇奔滩小学	无	无
		榆阳区小纪汗镇可可盖小学	无	无
		榆阳区鱼河卯镇中心小学	无	无
		榆阳区鱼河镇李家沟小学	无	无
		榆阳区鱼河镇米家园则小学	无	无
		榆阳区鱼河镇南沙小学	无	无
		榆阳区鱼河镇农场小学	无	无
		榆阳区镇川镇葛村小学	无	无
		榆阳区镇川镇龙深小学	无	无

序号	主管部门	事业单位名称	遗留问题或新发现问题	整改情况
		榆阳区镇川镇下盐湾小学	无	无
		榆阳区镇川镇朱家寨小学	无	无
		榆阳区大河塔镇安崖九年制学校	无	无
		榆阳区古塔镇初级中学	无	无
		榆阳区刘官寨九年制学校	无	无
		榆阳区刘千河九年制学校	无	无
		榆阳区小纪汗第二幼儿园	无	无
		榆阳区马合镇中心幼儿园	无	无
		榆阳区芹河镇中心幼儿园	无	无
		榆阳区上盐湾中心幼儿园	无	无
2	民政局（5个）	小纪汗敬老院	无	无
		红石桥敬老院	无	无
		小壕兔敬老院	无	无
		鱼河卯自锋敬老院	无	无
		殡葬管理服务中心	无	无
3	卫生健康局（10个）	鱼河镇卫生院	无	无
		上盐湾镇卫生院	无	无
		上盐湾镇消泉卫生院	无	无
		鱼河卯镇卫生院	无	无
		古塔镇余兴庄卫生院	无	无
		大河塔镇卫生院	无	无
		牛家梁镇卫生院	无	无
		金鸡滩镇卫生院	无	无
		孟家湾乡卫生院	无	无
		补浪河乡卫生院	无	无
4	畜牧兽医局（23个）	鱼河镇畜牧兽医工作站	无	无
		鱼河昂镇畜牧兽医工作站	无	无
		镇川镇畜牧兽医工作站	无	无
		青云镇畜牧兽医工作站	无	无
		大河塔镇畜牧兽医工作站	无	无
		麻黄梁镇畜牧兽医工作站	无	无
		牛家梁镇畜牧兽医工作站	无	无
		金鸡滩镇畜牧兽医工作站	无	无
		岔河则乡畜牧兽医工作站	无	无
		马合镇畜牧兽医工作站	无	无
		补浪河乡畜牧兽医工作站	无	无
		红石桥乡畜牧兽医工作站	无	无
		巴拉素镇畜牧兽医工作站	无	无
		榆阳镇畜牧兽医工作站	无	无
		上盐湾镇畜牧兽医工作站	无	无
清泉畜牧兽医工作站	无	无		

序号	主管部门	事业单位名称	遗留问题或新发现问题	整改情况
		古塔镇畜牧兽医工作站	无	无
		余兴庄畜牧兽医工作站	无	无
		刘千河畜牧兽医工作站	无	无
		安崖畜牧兽医工作站	无	无
		孟家湾乡畜牧兽医工作站	无	无
		小壕兔乡畜牧兽医工作站	无	无
		小纪汗镇畜牧兽医工作站	无	无
5	水利局（4个）	榆高渠管理处	无	无
		榆东渠管理处	无	无
		河口水库管理处	无	无
		石昴水库管理处	无	无

附件 9: 榆阳区 2020 年吸污车配备摸排整改汇总情况表

榆阳区 2020 年吸污车配备摸排整改汇总情况表

序号	乡镇(农场)	吸污车(台)	遗留问题或新发现问题	整改情况
1	巴拉素镇	2	无	无
2	补浪河乡	2	无	无
3	岔河则乡	2	无	无
4	红石桥乡	1	无	无
5	马合镇	2	无	无
6	芹河镇	1	无	无
7	小纪汗镇	2	无	无
8	鱼河镇	2	无	无
9	麻黄梁镇	2	无	无
10	孟家湾乡	1	无	无
11	牛家梁镇	1	无	无
12	小壕兔乡	1	无	无
13	鱼河峁镇	2	无	无
14	镇川镇	1	无	无
15	青云镇	2	无	无
16	上盐湾镇	2	无	无
17	大河塔镇	2	无	无
18	金鸡滩镇	2	无	无
19	古塔镇	2	无	无
20	牛家梁农场	1	无	无
21	马合农场	1	无	无
合计		34		

附件 10: 满意度调查问卷分析

榆阳区 2020 年农村厕所建设项目 满意度调查分析

一、项目得分综合分析

通过对榆阳区 2020 年农村厕所建设项目涉及到的改厕群众发放 12 份满意度调查问卷，收回 12 份，有效问卷 12 份。经计算，该项目“回头看”满意度综合得分为 81.17 分。

二、样本分布情况

满意度调查调查问卷设 10 道问题，每道问题 5 个选项，选项赋分按顺序分别为 10 分、8 分、6 分、4 分、2 分。满意度调查问卷统计各项满意度数量情况见表 2-1。

表 2-1 统计各项满意度数量情况表

	非常满意	满意	一般	不满意	非常不满意	备注
问卷 1	3	7				
问卷 2		10				
问卷 3	1	8	1			
问卷 4	1	8	1			
问卷 5	1	6	2	1		
问卷 6	1	9				
问卷 7		9			1	
问卷 8	3	7				
问卷 9	3	7				
问卷 10	2	8				

	非常满意	满意	一般	不满意	非常不满意	备注
问卷 11	2	7			1	
问卷 12	2	8				
总计	19	94	4	1	2	

统计各项满意度数量情况分布见图 2-1。




图 2-1 统计各项满意度数量情况分布图

为了解调查对象对 10 项问题的满意情况，对 12 份有效问卷从问题角度进行统计，各项问题满意情况见表 2-2。

表 2-2 各项问题满意情况表

序号	问题	非常满意	满意	一般	不满意	非常不满意
1	知晓度	7	4			1
2	厕所改造模式		11		1	
3	厕所存在问题整改后的效果	2	9	1		
4	厕所改造存在问题整改及时性		12			
5	新问题及时回应和整改结果	1	10	1		
6	卫生观念和厕所整改前比较变好		12			
7	整体卫生环境改善	2	10			
8	厕所的管护措施	2	9	1		

序号	问题	非常满意	满意	一般	不满意	非常不满意
9	改造奖补资金发放的及时性和标准	2	9			1
10	持续提升生活品质和卫生健康水平	3	8	1		

各项问题满意情况分析见图 2-2。




图 2-2 各项问题满意情况分析图

综上，该项目“回头看”满意度综合得分为 81.17 分，改厕项目的群众满意度基本达到预期。

三、满意度调查问卷内容

榆阳区 2020 年农村厕所建设项目“回头看” 满意度调查问卷

1.您是否了解您们（村/村委/幸福院/农场/单位）2020 年进行了农村厕所建设，就是对厕所进行改造？

非常了解 比较了解 一般了解 了解一点 不清楚

2.您或您了解到别人对厕所改造模式（接入集中管网、旧改新、室外水冲、室外水冲、室外旱厕等）是否满意？

非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意

3.您或您了解到别人对厕所存在问题整改后的效果是否满意？

非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意

4.您或您了解到别人对厕所改造存在问题整改及时性是否满意？

非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意

5.您或您了解到别人对反映目前厕所出现新问题后，政府部门（村委、乡镇政府、区政府）进行及时回应和整改结果是否满意？

非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意

6.您或您了解到别人对自己的卫生观念和厕所整改前比较有变好而满意？

非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意

7.您或您了解到别人对因为厕所整改后，居住或办公的整体卫生环境得到改善而满意？

非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意

8.您或您了解到别人对厕所整改完成后，所采取的管护措施（如厕所维修、粪污清掏等）是否满意？

非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意

9.您或您了解到别人对厕所改造奖补资金发放的及时性和标准是否满意？

非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意

10.您或您了解到别人对因为厕所改造以及整改带来持续提升生活品质和卫生健康水平影响而满意?

非常满意 满意 一般 不满意 非常不满意

11.您发现厕所还存在什么问题或对整改和管护工作有什么建议?
